



Reflex Környezetvédő Egyesület

Pápateszéri Római Katolikus Plébánia

**HÉT² - Hit - Hagyomány - Érték - Élmény - Tudás - Természet
közösségfejlesztés Pápateszéren és mikrotérségében**

SZAKMAI TERV

Az EFOP-1.3.7-17

***„A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek
közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”
c. felhíváshoz***

Tartalomjegyzék

1.	A projekt megvalósítóinak bemutatása	3
1.1.	A támogatást igénylők bemutatása.....	3
2.	FELHÍVÁSHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS BEMUTATÁSA	6
2.1	Célcsoport bemutatása.....	9
2.2	Célok illeszkedése a helyi igényekhez.....	9
2.3	A projekt hosszú távú hasznosulásai	11
3.	A projekt szakmai tartalmának bemutatása.....	11
3.1.	A megvalósuló tevékenységek bemutatása	11
3.2.	A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek, humán erőforrások és infrastrukturális feltételek átfogó bemutatása	26
3.3.	A saját teljesítésben végzett tevékenységek.....	31
3.4.	Az indikátorok és számszerűsített műszaki-szakmai mutatók teljesülése	33
3.5.	A tervezett költségek szakmai indokltsága.....	37
3.6.	A megvalósítás ütemterve.....	41
4.	A projekt fenntartása	45
4.1.	A fenntartási időszak szakmai és pénzügyi kötelezettségei	45
4.2.	Az eredmények hasznosulása fenntarthatósága.....	45
5.	Horizontális és fenntarthatósági vállalások.....	46
6.	Kockázatelemzés.....	49

1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓINAK BEMUTATÁSA

1.1. A támogatást igénylők bemutatása

A pályázó konzorciumban a **Reflex Környezetvédő Egyesület** és a **Pápateszéri Római Katolikus Plébánia** működik együtt. Mindkét szervezet képviselői aktívan részt vettek a pályázat előkészítésben, a szakmai terv elkészítésben, és személyesen segítik a pályázat szakmai tevékenységeinek megvalósítását, valamint közreműködnek a projektmenedzsment feladatainak ellátásában. A konzorciumi partnerek részletes szerepét a projektben a tevékenységek bemutatásánál ismertetjük.

Reflex Környezetvédő Egyesület

9024 Győr, Bartók Béla u. 7.

<http://reflexegyesulet.hu/>

<https://www.facebook.com/KlimaveddVelem/>

Az 1987-ben alakult Reflex Környezetvédő Egyesület fő célja a jövő nemzedék életfeltételeinek biztosítása, a természeti értékek megőrzése, az emberi tevékenység és a természet közötti összhang megteremtése. 9 munkacsoportban dolgozik, az egyesület 6 alkalmazottját 20 aktív szakértő önkéntes segíti. A céljainak elérése érdekében a kezdetektől fogva kiemelten fontosnak tartja az együttműködést, közösségfejlesztést:

- Aktív résztvevője a *Környezet- és természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének*, több éven keresztül vállalta a mozgalom koordinációjának vezetését, 2000-ben és 2014-ben a Reflex szervezete a Zöld Civil Országos Találkozót, melyeken több száz zöld szervezet félezer képviselője vett részt.
- Alapító tagja *Környezeti Tanácsadó Irodák Országos Hálózatának*, évek óta ingyenes környezeti és civil jogi tanácsadást végez győri irodájában.
- Kezdeményezője és koordinálója a *Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetségnek*, mely az Európai Klímaszövetség hazai hálózataként települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és iskolai közösségekkel keres helyi megoldásokat az éghajlatváltozás problémájának fékezésére.
- Az országos folyamatok mellett a szervezet együttműködik több helyi települési önkormányzattal, közösséggel melyek közül talán a legfontosabb az ökológiai központnak helyet adó település, Pápateszér önkormányzata.

Reflex Környezetvédő Egyesület Ökológiai Központ

8556 Pápateszér, Farkas hegy 16.

<http://reflexegyesulet.hu/index.php/oekologiai-koezpont>

A farkashegyi 901-902 helyrajzi számú összefüggő, mintegy 1,6 ha területet 1991-ben vásárolta meg az egyesület gyermektáborok bázisául. A csodálatos természeti adottságú területen egy 180 m²-es kétszintes épület és egy 50 m²-es szabadtéri fedett kiállító tér, egy kültéri kemence, szabadtéri pihenőhelyek és egy tároló található. A központ a Reflex több szolgáltatásának biztosít helyszínt: erdei iskolai programok; rendezvények; képzések; táborok; vetélkedők és egyéb közösségi programok.

A Pápateszér Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a helyi közösségek – pl. az általános iskola, óvoda, nyugdíjasok – évek óta térítésmentesen

használhatják a központot saját programjaikhoz. A pápateszéri Ökológiai Központ a Reflex Egyesület bejegyzett telephelyeként üzemel.

Pápateszéri Római Katolikus Plébánia

8556 Pápateszér, Ady u. 1.

A plébániát 1743-ban Eszterházy Károly alapította, Pápateszér addig a győri egyházmegye egyik plébániájának fiúja volt. Az alapításkor a pápateszéri plébánia fiújai voltak: Szentiván, Sággh, Tamási, Kisdém, Nagydém, Szücs és Fenyőfő.

A plébánia plébánosi tisztsége 1993 és 2016 májusa között betöltetlen volt a plébánosi feladatokat a csóti plébános látta el. Kerekes Zoltán 2015-ben érkezik meg a településre, az első évben segédlelkészként, majd 2016-tól plébánosként szolgálja a plébánia településeit:

Pápateszért, Bakonyságot, Bakonyszentivánt, Bakonytamásit, Kisdémpusztát és Nagydémet.

2016-ban a Plébánia együttműködve a helyi közösség képviselőivel megalapított az *Örökségünk a Jövőnk Pápateszérért Alapítványt*, melynek több megfogalmazott tevékenysége is kapcsolódik a közösségfejlesztéshez:

- A családok, mint a társadalom alapegységének támogatása, egységének megerősítése;
- A gyermekek és fiatalok helyes, egészséges életmódra nevelése;
- Időskorúak gondozása, ápolása, szociálisan rászoruló, betegek segítése, támogatása;
- Fogyatékosággal élők segítése, támogatása;
- Életvezetési problémával, szenvedélybetegséggel küszködők segítése, támogatása.

A Plébániának otthont adó L alakú épület a falu központjában szemben a templommal található, melynek jelenleg kihasználatlan, felújításra szoruló terme közösségi térként szolgálhat.

A római katolikus templomban tartott miséket rendszeresen – legalább havonta – 80 fő, alkalmanként – évente néhányszor – további 100 fő látogatja.

Szakértő szervezetek

A projekt néhány speciális tevékenységének megvalósításába - melyeket a konzorciumi partnerek saját teljesítésben szakmailag nem tudnak elvégezni - szakértő szervezetek bevonását tervezzük. A szakértő szervezetek kiválasztása beszerzésen, ajánlattételi felhíváson történik, a kiválasztásnál a szakmai elvárások mellett elvárás a helyismeret.

Menedzsment és szakmai tapasztalatok

A Reflex Környezetvédő Egyesület az elmúlt években több hasonló méretű és szakmai célokat is szolgáló projektben vállalt szerepet főpályázóként, vagy partnerként, ezek közül néhányat az alábbiakban mutatunk be:

Local authorities acting for the MDGs: Europe for more development

Projekt száma: DCI-NSAED/2012/287-894

Futamideje: 2013.01.15.-2016.01.14.

Reflex szerepe: projekt magyarországi koordinátora

Rövid leírása: Hálózat- és közösségfejlesztés települések között, találkozó és képzések, osztrák, német, angol, lengyel és magyar települések és társadalmi szervezetek együttműködésével.

CLIPMA – Éghajlatvédelmi szakképzés

Projekt száma: LLP-LDV-TOI-11-AT-0020
Futamideje: 2011.10.01.-2013.09.30.
A Reflex szerepe: a projekt magyarországi koordinátora
Rövid leírása: Az Európai Unió "Lifelong Learning Programme" által támogatott CLIPMA-projekt keretében a települési döntéshozók, önkormányzatok és civil szervezetek munkáját segítő - éghajlatvédelmi szakképzési programot valósítottunk meg.

Lábbusz - éghajlatvédelmi kampány a fenntartható fogyasztási szokások erősítéséért

Projekt száma: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0133
Futamideje: 2013.09.01.-2014.08.31.
A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor
Rövid leírása: A kampány keretei között az éghajlatváltozás globális problémájára adható helyi válaszlehetőségeket kerestük kiemelten a mobilitás, az energetika és a helyi termékek témaköréhez kapcsolódva. Komplex kampányunk során tanácsadási, szemléletformálási és közösségfejlesztési tevékenységeket végeztünk, szakmai fórumok, iskolai előadások, vetélkedők, versenyek, fesztiválokban való megjelenés formájában.

A környezeti tanácsadás fejlesztése a Ny.-Dunántúlon fókuszban a hulladékcsökkentés lehetőségeivel

Projekt száma: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0020
Futamideje: 2011.10.01.-2012.09.30.
A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor
Rövid leírása: A projekt a papírhulladék újrahasznosításának fontosságára, újrapapír termékek elterjesztésére, kényszerű reklámlevelek visszaszorítására koncentrált tanácsadók képzésével, műhelytalálkozásokon, kihelyezett tanácsadásokon, iskolai programokkal, ismeretterjesztő cikkekkel, web2-es felülettel, kisfilmekkel. Célunk a fenntartható fogyasztás fontosságának tudatosítása, hozzájárulás a (környezet)tudatos fogyasztói réteg kineveléséhez a lakosság, Nyugat-dunántúli régióban a lakosság, fiatalok, gyerekek körében.

Helyben az éghajlat védeleméért Kajárpéccen és Tényőn

Projekt száma: NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0008
Futamideje: 2012.06.01-2013.06.30
A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor
Rövid leírása: Helyi szintű, éghajlatvédelmi szemléletformáló tevékenységek és beruházások megvalósítása két nyugat-dunántúli településsel közösen: Kajárpéccel, Tényővel.

Helyben az éghajlat védeleméért Kunszigeten és Répceszemerén

Projekt száma: NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0007
Futamideje: 2012.06.01-2013.06.30
A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor
Rövid leírása: Helyi szintű, éghajlatvédelmi szemléletformáló tevékenységek és beruházások megvalósítása két nyugat-dunántúli településsel közösen: Kunszigettel és Répceszemerével.

Ökológiai központ pihenőhely kialakítás – LEADER-program

Projekt száma: 2108624911
Futamideje: 2012.11.30-2014.12.31
A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor
Rövid leírása: A támogatás az ökológiai központ fejlesztését szolgálta. A fejlesztés kertében egy fedett pihenőhely, és a vízimalmok működését bemutató látvány térelem készült el.

Csak tiszta forrásból – modellértékű program a hazai ivóvízbázisok közösségi részvételű védelméről

Projekt száma: NCTA-2014-8404-E
Futamideje: 2014.09.01-2016.04.30
A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor
Rövid leírása: A projekt a Magyarországi vízbázisok jó állapotának megőrzését védelmét tűzte ki célként. Ennek érdekében a második vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT-2) megalkotásában az észak-dunántúli térség civil feladataiban szervező-koordináló szerepet töltöttünk be. A program keretében a lakosság, intézmények, szervezetek és önkormányzatok számára tanácsadási, szemléletformálási tevékenységet végeztünk, szakmai fórumok, iskolai előadások, vetélkedők formájában, valamint kiadványokat és bemutató tanösvényeket készítettünk.

2. FELHÍVÁSHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS BEMUTATÁSA

Ferenc pápa így fogalmaz 2015-ös Áldott légy! Közös otthonunk gondozásáról kiadott körlevelében: *„Ismét át kell éreznünk, hogy szükségünk van egymásra, felelősséggel tartozunk másokért és a világot, továbbá megéri jónak és tisztességesnek lenni. Már hosszú időt töltöttünk erkölcsi hanyatlásban, gúnyt űzve az etikából, a jóságból, a hitből, a tisztességből, de most elérkezett az óra, hogy észrevegyük: ez a könnyelmű felületesség kevésbé szolgált javunkra. A társadalmi élet egész alapjának ez a lerombolása azt eredményezi, hogy egymásnak esünk saját érdekeink védelmében, az erőszak és a kegyetlenség új formái látnak napvilágot, és lehetetlenné válik, hogy kialakítsuk a környezet gondozásának valódi kultúráját.”*

Projektünket Ferenc pápa gondolatainak tükrében fogalmazzuk meg, mely szerint a felettünk elhatalmasodó környezeti és társadalmi problémák megoldásában fontos szerepe van az egyéni

megújulásnak és ebben jelentős szerep hárul a helyi közösségekre, egyházi és civil szervezetekre. Pályázatunk címválasztása azokat az alapértékeket tükrözi, melyekre a célokat és tevékenységeket alapozzuk: *hit; hagyomány; érték; élmény; tudás és természet.*

Projektünk **fő célkitűzése** a pápateszéri mikrotérségben a diszkrimináció elleni sokszínű fellépés, egy előítéletekben szegényebb helyi közösség segítése az alábbi konkrét célokkal:

- **Cél 1. – Szemléletformálás** – fontosnak tartjuk, hogy a problémák mellett, azokat a lehetőségeket is feltárjuk, amelyek helyi szintű egyéni és közösségi megoldásokra mutatnak rá;
- **Cél 2. – Együttélés jó közösségében** – befogadó közösségfejlesztéssel szeretnénk megteremteni a jobb együttélés feltételeit a hátrányos helyzetű csoportoknak;
- **Cél 3. – Hátrányok csökkentése** – élmény és értékalapú közösségfejlesztéssel küzdünk a hátrányok csökkentéséért;
- **Cél 4. – Önrendelkező közösség** – önellátásra, önrendelkezésre képes egyénekből összeálló közösség hatékonyabb érdekérvényesítéssel;
- **Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése** – áldozattá, bűnelkövetővé válás és a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése;
- **Cél 6. – Integrált szolgáltatásfejlesztés** – a pályázatban együttműködő egyházi és civil szervezet szolgáltatásainak rendszerszintű fejlesztése.

Projektünk fő célkitűzését és konkrét céljainak megfogalmazásánál figyelembe vettük a pályázati felhívás elvárásait és a kapcsolódó szakmai stratégiákat és programokat:

- *Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia és annak Intézkedési Terve;*
- *Duna Régió Stratégia;*
- *Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia;*
- *Pápateszér Helyi Esélyegyenlőségi Programja;*
- *Pápateszér településfejlesztési koncepció.*

Célterület

A pályázat fő célterülete **Pápateszér**, melyet a pályázat összes tevékenysége érint. Több tevékenység a másodlagos célterületen Pápateszér mikrotérségében valósul meg, az érintett települések: Csót, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Fenyőfő, Gic, Kajárpéc, Lovászpátona, Nagydémet, Pápa, Sokorópátka és Tényő.

A Reflex Környezetvédő Egyesület által végzett menedzsment és szakmai előkészítő tevékenységek az egyesület irodájában, Győrött valósulnak meg.

A járások komplex mutató alapján *kedvezményezett járásban* találhatóak a Pápai járás települései: Csót, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Gic, Lovászpátona, Nagydémet, Pápa és Pápateszér.

Pápateszér bemutatása

Pápateszér község Veszprém-megye észak-keleti részén, Pápától 25 km, Pannonhalmától 24 km, Győrtől 50 km távolságra fekszik. Földrajzi helyzetét tekintve a Dunántúli-középhegységtől északra a Bakonyvidék középtájon és a Bakonyvidék kistájcsoporton belül a Pápai-Bakonyalja kistáj északi részén található. A 185 m tengerszint feletti magasságban fekvő többutcs település

a Bakonyalja DK-ÉNY-i irányú, hosszan elnyúló homok-, illetve kavics hátai között helyezkedik el. A részben a község területén lévő erdők, patakok - Szikegy-ér, Bánya-ér, Szakács-ér - völgyében réteket, a dombhátakon szántóföldeket, kisebb szőlőket találunk. A határ déli felében nagyobb összefüggő erdő van. Neve a szláv eredetű tesar (ács) szóból származik. (Helyi hagyomány szerint a Teszér név a falu határában lévő tíz érről nyerte, a „Tíz ér”-ből alakult ki.)

Pápateszér község területén előkerült leletek alapján az időszámításunk előtti 6. évezred második felében települtek meg az emberek. A római és az Árpád-korból is kerültek elő leletek. 1410-ben Thezer néven említik, 1626-ban Fenywfe Teszér formájában jelenik meg az okiratokban. 1488-ban 37,- Ft adójával a megye nagyobb helységei közé tartozott. Az ugori uradalom falva volt. Az ugori birtoktestet a Vázsonykői (nagyvázsonyi) Horváth család kihalása után, a 17. században az Esterházy család szerezte meg. 1696-ban a helységnek öt malma volt. 1828-ban 18 a teszéri molnárok száma, egész évben dolgoznak. . Pápateszér 1857-es kataszteri térképe 25 vízimalmot jelöl. Iparosainak 78%-a egész évben dolgozik, ami fejlett kézművességre vall. 1975-ben a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum megbízásából Sebő Ferenc és társai (Kassák Klub) 6 pápateszéri vízimalmot építésztilag felmérnek.

A település 1950-ig a pápai járás nagyközsége; 1950 és 1969 között önálló tanács működött. 1969-ben Bakonyszentivánt és Bakonyságot, 1970-ben Bakonytamási települést is ide csatolták. 1990-től 1995-ig körjegyzőségi székhely, társközségei Bakonyszentiván és Bakonyság. 2007-ig önálló község, 2007-től ismét körjegyzőségi székhely, társközsége Bakonytamási. 2011.

december 31-ével Bakonytamási kivált a körjegyzőségből. Pápateszér 2012. január 1-jével csatlakozott Bakonyszentiván, Gic és Vanyola Községek Körjegyzőségéhez. 2013. január 1-jétől közös önkormányzati hivatalt alakítottak Pápateszér, Bakonyszentiván, Gic és Vanyola községek önkormányzatai, Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel, Pápateszér székhellyel. *Lakónépessége 1158 fő* (Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2016. január 1.)

Munkanélküliségi adatok 2013-ban a 94 fő volt, ez a lakosság lélekszámához viszonyítva 7,58%-os arányt jelent, a 180 napon túli álláskereső munkanélkülieken belüli aránya 45,7%.

Nemzetiségi és vallási megoszlás: a település népességének 91,2%-a magyar; 7,1%-a roma és 5,1%-a német nemzetiségű. A település lakóinak közel kétharmada (65,9%) római katolikus vallású, a református és evangélikus lakosság aránya 2%-alatti. (2011 KSH Népszámlálás)

Pápateszéri általános iskolába beíratott gyermekek száma 106 fő, közülük 21 speciális nevelési igényű, 28 halmozottan hátrányos helyzetű.

Szinergikus projektek a 2014-2020-as időszakban

A pályázó konzorcium tagjainak – Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia – nincs olyan elnyert támogatása, vagy beadott és el nem bíralt pályázata, mely kapcsolódna jelen felhíváshoz.

A projekt támogatása esetén a szervezetek későbbi pályázataikban nem pályáznak a jelen felhívásban pályázott tevékenységekre.

A Reflex Környezetvédő Egyesület korábban sikertelenül pályázott az EFOP-1.3.5-16 „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” felhívására.

2.1 Célcsoport bemutatása

A projekt célcsoportjainak meghatározásánál a felhívás elvárásai mellett a helyi adottságot vettük figyelembe. A kiválasztásába bevontuk a helyi közösség képviselőit. A településen tartott projekttervező műhelytalálkozón a konzorciumi partnerek mellett részt vett a település polgármestere, az általános iskola intézményvezetője és a helyi civil szervezetek két képviselője.

A projekt elsődleges, aktív célcsoportja 80 fő, akik közül a pályázati felhívás célcsoportjai szerint legalább:

- 20 fő roma nemzetiségű;
- 25 fő idős személy;
- 40 fő a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett általános iskolás fiatal;

A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3 pontja szerint „hátrányos helyzetű” személyek:

- 35 fő 50 éven felüli életkorú személy,
- 50 fő pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatal;
- 5 fő egy vagy több eltartottat egyedül nevelő felnőtt.

Az aktív célcsoport tagjai rendszeresen – legalább 3 alkalommal – aktívan részt vesznek a projekt tevékenységének keretében rendezett programokon, tréningeken, rendezvényeken vagy tanácsadáson. A megvalósítás során a célcsoportokhoz tartozást a felhívás szerint igazoljuk.

Az aktív célcsoport toborzása első lépésben a helyi közösség képviselőin keresztül történik, elsősorban az általános iskola, az önkormányzat és a civil szervezetek vezetőin keresztül. Második lépésben számítunk a közösségfejlesztési tevékenységekbe elsőként bekapcsolódók aktív segítségére.

A projekt másodlagos célcsoportja 300 fő, Pápateszér és mikrotérségének lakói, akik legalább egy alkalommal részt vesznek a projekt tevékenységének keretében rendezett programokon, tréningeken, rendezvényeken vagy tanácsadáson.

A pályázati tevékenységek passzív elérése 20 000 fő, azon személyek, akik a média- vagy a disszeminációs tevékenységeken keresztül értesülnek a projekt eseményeiről.

A célok – az azokat szolgáló tevékenységek – és a tevékenységekhez kapcsolódó mutatók koherenciáját a 3.1. A megvalósuló tevékenységek bemutatása pontban ismertetjük

2.2 Célok illeszkedése a helyi igényekhez

Projektünk tervezése folyamán alapvető szempont volt, hogy a pályázatban megfogalmazott célok illeszkedjenek a helyi igényekhez. A tervezés folyamán figyelembe vettük a 2013-ban elkészült Pápateszér Helyi Esélyegyenlőségi Programot, projekttervező műhelytalálkozót szerveztünk és egyeztetést folytattunk a helyi közösség képviselőivel.

A pályázat céljai a Pápateszér Helyi Esélyegyenlőségi Program tükrében

A projektben megfogalmazott fő célkitűzés egybecseng az esélyegyenlőségi program általános célkitűzésével, mely így fogalmaz: „Pápateszér Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 - a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 - a diszkriminációmentességet,
 - a szegregációmentességet,
 - a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
- A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).”

A Helyi Esélyegyenlőségi Program az alábbi célokat fogalmazza meg, melyek kapcsolódnak tervezett projektünkhöz:

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége:

- Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.

II. A gyermekek esélyegyenlősége:

- Szabadidős programok szervezése;
- Gyermekek szabadidejének tartalmas eltöltése;
- Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.

Egyeztetés a helyi közösségek képviselőivel

A pályázat tervezésének kiindulópontjaként *projekttervező műhelytalálkozón* a konzorciumi partnerek mellett részt vett a település polgármestere, az általános iskola intézményvezetője és a helyi civil szervezetek két képviselője. A találkozáson közösen tekintettük a felhívás részleteit és lehetőségeit, melyek alapján kijelöltük a célokat és célcsoportokat. A találkozó második részében ötletroham keretein belül vázoltuk fel azokat a tevékenységi lehetőségeket, gondolatokat, melyek később a pályázati tevékenységeinek alapjául szolgált.

A pályázati írás folyamán körlevelezésben folyamatosan tájékoztattuk a helyi szereplőket a tervezési folyamatról.

A szakmai terv véglegesítése előtt személyesen konzultáltunk a helyi kulcsszereplőkkel a tervezett célokról, tevékenységekről, költségekről és eredményekről:

- az egyházközség vezetővel;
- az önkormányzat vezetőivel;
- az iskolai intézményvezetőjével;
- a roma közösség képviselőjével;
- a helyi értéktár bizottság tagjaival;
- a helyi lovas közösség képviselőivel;
- a helyi nyugdíjas közösség képviselőivel.

A konzultációk folyamán a közösség képviselői támogatták kezdeményezésünket, a kapott észrevételeket, javaslatokat beépítettük a projektbe.

Szervezeti megalapozottság

A pályázat tervezetét a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia döntéshozó testületei – a Reflex Egyesület elnöksége, a Pápateszéri Római Katolikus Egyházközség Vezetősége – megismerték és támogatták.

2.3 A projekt hosszú távú hasznosulásai

Projektünk eredményeképpen a pápateszéri mikrotérségben megvalósul a diszkrimináció elleni sokszínű fellépés, létrejön egy előítéletektől mentesebb helyi közösség. Az eredmények előnyei és hatásai több esetben túlmutatnak projekt tervezett időszakán.

Tevékenység	Hosszú távú hatások és előnyök
2.1 Közösségi körök fejlesztése - közösségek fejlesztése, új közösségek létrehozása	A közösségi körök a pályázat megvalósulás után önkéntes alapon folytatják tevékenységüket. A tevékenységek együttes vagy különálló fejlesztését a projekt partnerei források esetén tovább folytathatják.
2.3 Közösségi terek kialakítása és működtetése	A létrejövő két Közösségi Tér a projektidőszakon túl hosszútávon szolgálja a helyi közösségeket, azokat előzetes bejelentkezés után a helyi közösség tagjai továbbra is térítésmentesen használhatják.
2.3 Közösségi terek kialakítása és működtetése	A pályázatban beszerzett eszközök és építés-felújítás során fejlesztett ingatlanok a projektpartnerek tulajdonába kerülnek (maradnak) a projekt követően tovább segítik közösségfejlesztési munkájukat.
2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet létrehozásának ...	A létrejött formális civil szervezet önálló szervezetként folytatja tevékenységét a projekt után. A szervezet a helyi közösség aktív tagja lehet. A szervezetet szakmai és működési kérdésekben térítésmentesen segíti a Reflex Környezetvédő Egyesület.
2. Szolgáltatásfejlesztés - Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése	A partnerek fejlesztett szolgáltatásai a projektidőszak után is rendelkezésre állnak, a szükséges feltételek rendelkezésre állása esetén azok a helyi közösségek részére igénybe vehetők.

3. A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

3.1. A megvalósuló tevékenységek bemutatása

A projekt szakmai tevékenységeinek összefoglalása

A projekt első időszakában megvalósul két **közösségi tér** kialakítása (2.3).

A közösségi terek infrastrukturális háttérrel biztosítanak a **közösségek fejlesztéséhez** (2.1.)

A közösség fejlesztés keretében négy közösségi kör jön létre a projektben megfogalmazott alapértékekre és a helyi adottságokra alapozva: **Malom kör; Teremtésvédelmi kör; KÉK (Környezet-Élmény-Közösség) kör** és **Lovas kör**.

A közösség 80 aktív tagjának részvételével megvalósulnak a 2. főtevékenység - Társadalmi együttélés javítása a pápateszéri mikrotérségben további **kötelező tevékenységei**:

- **Mediációs tevékenységeket** végzünk (2.2.);

- **Malomfesztivál** névvel nagyszabású közösségi rendezvényt szervezünk évente (2.4.)
- **Formális civil szervezet** hozunk létre a közösségi körök legaktívabb tagjaival (2.5)
- **Hátránykompenzációs tevékenységeket** végzünk (2.6.).

A kötelező tevékenységeken túl megvalósítunk **öt választható tevékenységet**:

- A közösségi körök **információs napokon** mutatkoznak be (1.1.)
- A közösség érzékenyítése érdekében **színjátszó csoportot** és **lelki napokat** szervezünk (1.2)
- **Tanácsadói szolgáltatást** biztosítunk (3.1.)
- a szabadidő hasznos eltöltéséért **malomfeltárást végzünk, túraútvonalakat jelölünk ki** és az egyházi ünnepekhez kötődő **Élő Betlehemet és Passiójátékot szervezünk** (4.1.)
- **Főzőklubot** szervezünk a kallódó fiataloknak. (4.2.)

A projekt keretében megvalósul a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia **helyi közösségfejlesztési szolgáltatásainak fejlesztése** (III.2.2.)

I. Projekt előkészítés

A projektelőkészítő tevékenységeket a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia saját teljesítésben végezte.

- **Szakmai terv elkészítése** – Elkészült a felhívás szerinti Szakmai Terv, a megalapozáshoz kapcsolódóan a tervezési fázis elején projekttervezési műhelytalálkozót tartottunk a helyi közösség képviselőivel. Elektronikus körlevelezésben folyamatosan egyeztettünk a helyi szereplőkkel és szakértő szervezetekkel. A tervezetet beadás előtt személyes konzultációkon tekintettük át és javítottuk a tervet a helyi és szakmai szempontok lapján.
- **Beszerezések** – A projektben közbeszerzési kötelezettség nem keletkezik, a szolgáltatások és eszközök beszerzések és építési felújítási munkák a vonatkozó jogszabályok alapján történik.

II. Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek

A projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységeit a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia saját teljesítésben végzi. A menedzsmentben részt vesznek a pályázatban szakmai munkatársként is közreműködő személyek (Horváth Ferenc, Kerekes Zoltán és Lajtmann Csaba) a kapcsolódó pénzügyi feladatokat a Reflex Környezetvédő Egyesület pénzügyi és gazdasági vezetője Takács Katalin végzi szintén saját teljesítésben.

III. Projekt szakmai megvalósítása

A szakmai tevékenységek bemutatását a pályázati felhívás által bemutatott részletek és sorrend alapján végezzük el. Az egyes tevékenységek részletezése előtt jelezzük, hogy a tevékenység választható vagy kötelező-e, valamint megadjuk a kapcsolódó célokat és célcsoportokat.

III.1 Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek

1. főtevékenység - Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés a pápateszéri mikrotérségben

1.1 Községi körök bemutatkozása információs napokon

Választható tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 20 fő, másodlagos célcsoport 100 fő, passzív elérés 1000 fő.

A 2.1. pontban bemutatott 4 közösségi kör a fejlesztett Közösségi Terekben (2.3.) és a mikrotérségben szervezett programokon, rendezvényeken mutatkozik be a projekt második, harmadik és negyedik évében.

- **Közösségi körök bemutatkozó kiadványai** – Az információs tevékenységek alapjául a 4 közösségi kör egy-egy színes leporelló kiadványon mutatkozik be. – Nyomdai kiadvány – 4+4 szín
- Méret – 10x21 cm – 6 oldal – leporelló – 500 példány/közösségi kör

- **Bemutatkozó kiállítás** – A kiadványok mellett, a kiadványokhoz hasonló tartalommal a közösségi körök X-bannerekből vagy roll-upokból álló, könnyen hordozható bemutatkozó kiállítási anyagot készítenek el. – Elkészül a 4 közösségi kört közösségenként 4 db X bannerből álló kiállítási anyaga.

- **Részvétel programokon, rendezvényeken** – A közösségi körök a Közösségi Terekben a projekt egyéb eseményeihez kapcsolódó információs napokon és a mikrotérség rendezvényein mutatkoznak be információs anyagaikkal. A bemutatkozásra kerül a bemutatkozó kiállítás és egy információs pult kiadványokkal. Az események megvalósítását segítik a Közösségi Körök koordinátorai és önkéntesei, akik közül minden alkalommal legalább egy fő személyesen vesz részt. A projektidőszak alatt megvalósul 12 információs bemutatkozó alkalom.

1.2 Érzékenyítő csoportos foglalkozások

Választható tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 50 fő

A feltárt társadalmi problémákat aktív részvétellel a megfogalmazott alapértékek alapján csoportos foglalkozásokon dolgozzuk fel.

1.2.1 Színjátészó csoport

A színjátészó csoport a KÉK kör közösségének részvételével jön létre. A színjátészó kör alapjául az a „modern vásári komédia” gondolattal leírt szellemiség szolgál, mely élményszerűen feszegeti az aktuális társadalmi és környezeti kérdéseket. A tevékenység előzménye a Reflex Egyesület együttműködése a Kajárpécsi Vízirevűvel, melynek keretében két előadás, bemutató valósult meg:

- *Ökológiai Meztéllábnym* – https://youtu.be/Ea8rb_Ub2ko - Az előadás témája nem más, mint a manapság egyre népszerűbb ökológiai lábnyom (ökológiai korlátaink) kérdésköre, ezt a témát dolgozza fel játékosan, megidézve a magyar népmesék világát.

- *A dzsungel könnye* – https://youtu.be/HEiG3_lhw4M - A dzsungel könnye – avagy: Többet ésszel, mint láncfűrészszel! tudományos-fantasztikus vásári konzekvencia az erdők témakörét járja körbe.

Az előadások létrejöttét szakmai pályázatok támogatták, de azok sikere túlmutatott a pályázati támogatáson, mindkét előadás iránt nagy érdeklődés mutatkozott, mutatkozik és többször vendégszerepel egy-egy programon, rendezvényen.

Reményeink szerint hasonlóan sikeres lehet a helyiekkel magvalósuló előadás.

Megvalósuló tevékenységek:

- **Színjátzó csoport létrehozása** – A KÉK kör résztvevőiből – legalább 12 fő az elsődleges célcsoportból;
- **Szakmai feladatok** – A csoportfoglalkozások, a készülő előadás szakmai koncepciója a projekt szakmai munkatársainak és külső szakértők bevonásával valósul meg;
- **Díszlet készítése** – A díszlet készítését a KÉK kör tagjai végzik – legalább 3 fő az elsődleges célcsoportból - hulladék- maradékanyagok felhasználásával a szállíthatósági szempontok figyelembevételével;
- **Színjátzó csoport foglalkozások, próbák** – A színjátzó csoport tagja a Községi Terekben tartott foglalkozásokon fejlesztik és próbálják az előadást – megvalósul legalább 5 foglalkozás. A tevékenység eredményeképp létrejön egy darab előadás, melyet a projekt keretei között a csoport háromszor mutat be. A produkció közérthető, vidám a helyi témákhoz – pl. vízimalmokhoz – kötődő mű, mely helyi vonatkozásban vizsgálja és mutatja be a támogatási program által vázolt társadalmi problémákat és az arra adható helyi, közösségi válaszokat. A projekt kapcsolódó eseményein (1.1; 2.4) a létrejövő előadás legalább háromszor kerül bemutatásra a projektidőszak alatt.

1.2.2 Lelki napok

A lelki napok a Teremtésvédelmi kör legalább 25 – elsősorban iskoláskorú – résztvevőjére épül. Az egész napos foglalkozásokat szakmailag a projekt konzorciumi partnerének képviselője Kerekes Zoltán irányítja, a megvalósítást a Reflex Egyesület szakmai munkatársai és külső előadók segítik.

A lelki napok programjai a projektidőszak alatt kerülnek véglegesítésre az alábbi tevékenységek alapján:

- Áhítattal és közös énekléssel;
- Előadások;
- Közösségfejlesztő és kreatív foglalkozások;
- Mise;
- Közös étkezések.

A komplex programmal megvalósuló lelki napok hatékonyan segítik a projekt céljainak megvalósítását. A projektidőszak alatt összesen 8 - évente 2 – lelki nap valósul meg.

1.2.3 Lovas terápiás foglalkozások

A lovas terápiás foglalkozásokon a Lovas kör 10 fiatalja vesz részt, a foglalkozásokat Kerekes Zoltán a projekt konzorciumi partnerének képviselője irányítja, a megvalósítás szakmai feladatait a mikrotársas lovas közösségeinek szakértői végzik.

A lótartrásnak, lovas rendezvényeknek több évtizedes hagyománya van a településen. A meglévő lovas közösség aktív szereplője a helyi közösségi életnek. A ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás hatásait felhasználva fejlesztő, nevelő célzatú - komplex hatást kiváltó csoportos foglalkozásokat valósítunk meg, mely alkalmas értelmileg és/vagy tanulásban akadályozott, hiperaktív, magatartásproblémás fiatalok kezelésére.

A foglalkozások túlmutatnak a lovaglás oktatásán, a foglalkozásokon résztvevők fizikai kapcsolatba kerülnek a „patás angyalokkal” és bekapcsolódnak gondozásukba, ellátásukba is. A projektidőszak alatt megvalósul 16 lovas terápiás foglalkozás.

2. főtevékenység - Társadalmi együttélés javítása a pápateszéri mikrotérségben

2.1 Közösségi körök fejlesztése - meglévő közösségek fejlesztése, új közösségek létrehozása

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése.

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 80 fő, másodlagos célcsoport 80 fő

A projekt megvalósítás első lépéseként négy közösségi kört hozunk létre, mely az összes megvalósuló tevékenység alapjául, bázisául szolgál. A közösségi körök tagjainak toborzása két lépcsőben történik:

- Elsőként a helyi közösségekben – templomba járók, általános iskolások, önkormányzat munkatársai és közmunkásai, lovas klub, nyugdíjas klub - rövid tájékoztató szórólappal hívjuk az alakuló közösségi körökbe a célcsoportok tagjait;

- Második lépésként a már aktív tagokon keresztül folyamatosan szeretnénk bővíteni a köröket. A tervezett helyi közösségi körök a megfogalmazott alapértékekre épülnek és a pályázati partnerek korábbi helyi és/vagy szakmai tevékenységeire épülnek:

- **Malom kör** – A közösség koordinátora a Reflex Környezetvédő Egyesület, a szakmai megvalósítást a konzorcium munkatársai és szakértők segítik. A körben az aktív célcsoportból legalább 25 fő, a másodlagos célcsoportból 30 fő részvételére számítunk. Pápateszéren egykor 25 vízimalom működött. A Reflex Egyesület 2008-ban karolta fel a témát és több projektet valósított meg annak alapján: elkészült az 1975-ös pápateszéri malomfelmérést bemutató kiállítás; egy nagyméretű vízimalom makett – melynek elkészítésben a helyi iskolások segítettek -, szakmai programokat és nyári táborokat szerveztünk, létrehoztunk egy online közösséget: <https://goo.gl/jENveC>. A projekt keretében közösségfejlesztés egyik alapjául szeretnénk felhasználni a témát. A közösségi körben azonban nemcsak a malmokkal, hanem a mikrotérség kulturális és természeti értékeivel is foglalkozunk. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a Reflex Ökológiai Központ Közösségi Tere ad otthont.

- **Teremtésvédelmi kör** – A közösség koordinátora a Pápateszéri Római Katolikus Plébánia, a szakmai megvalósítást a konzorcium munkatársai segítik. A körben az aktív célcsoportból legalább 30 fő, a másodlagos célcsoportból 10 fő részvételére számítunk. Projektünk keretében Ferenc pápa tanításai alapján egyszerre szeretnénk a kereszténységgel és környezetvédelemmel foglalkozni olyan tevékenység keretei között, melyek a megfogalmazott alapértékek alapján közelítik meg a kereszténységet. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a Pápateszéri Plébánia Közösségi Tere ad otthont.

- **KÉK (Környezet-Élmény-Közösség) kör** – A közösség koordinátora a Reflex Környezetvédő Egyesület, a szakmai megvalósítást a konzorcium munkatársai segítik. A körben az aktív célcsoportból legalább 25 fő, a másodlagos célcsoportból 20 fő részvételére számítunk. A kör a

Reflex Egyesület és az általa kezdeményezett Éghajlatvédelmi Szövetség KÉK – Környezet – Élmény - Közösség programján alapul - <https://goo.gl/VreQIP> -, melyben olyan tevékenységeket valósítunk meg, mely élményszerű, generációkon átívelő közösségfejlesztést tesz lehetővé, például a színjátszó csoport vagy fűzőklub szervezésével. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a projekt mindkét Közösségi Tere otthont ad.

- **Lovas kör** – A közösség koordinátora a Pápateszéri Római Katolikus Plébánia, a szakmai megvalósítást a konzorcium munkatársai és szakértők segítik. A körben az aktív célcsoportból legalább 15 fő, a másodlagos célcsoportból 10 fő részvételére számítunk. A lótarásnak, lovas rendezvényeknek több évtizedes hagyománya van a településen. A meglévő lovas közösség aktív szereplője a helyi közösségi életnek. A ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás kiváló lehetőséget biztosít a közösségfejlesztésre, melyhez a helyi feltételek a meglévő aktív lovas közösség által biztosítottak. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a Pápateszéri Plébánia Közösségi Tere ad otthont.

A közösségi körök „átjárhatóak” azaz egy valaki több közösségi körnek is tagja lehet.

A célcsoportok képviselőivel végzett egyeztetés alapján a témák iránt érdeklődés és nyitottság tapasztalható a célcsoportokban. A létrejövő közösségi körök aktív szereplői a projekt szakmai tevékenységeinek.

A közösségek alkalmanként a többi tevékenység előkészítéshez, megvalósításhoz és értékeléshez igazodva találkoznak a konzorciumi partnerek által fejlesztett közösségi terekben – a Reflex Egyesület farkashegyi Ökológiai Központjában és a Plébánián. A közösségi körök a projektidőszak alatt legalább 20 alkalommal találkoznak.

2.2 Közösségfejlesztés mediációval

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése.

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 20 fő, másodlagos célcsoport 20 fő

A mediációs alkalmakat a konzorciumi partnerek munkatársai koordinálják, a tevékenység szakértő szervezet bevonásával valósul meg. A tevékenység keretén belül az elsődleges (hátrányos helyzetű) és másodlagos célcsoportok közötti aktuális konfliktust igyekszünk kezelni, mérsékelni szakértő bevonásával. Csoportos beszélgetések folyamán tárjuk fel az ellentéteket, konfliktusokat és azokat nemcsak a beszélgetésekkel, hanem a projekt többi megvalósuló tevékenységeinek keretén belül, integráltan is igyekszünk feldolgozni, megoldani.

A projekt folyamán megvalósul 8 közösségfejlesztő mediációs csoportfoglalkozás.

2.3 Közösségi terek kialakítása és működtetése

(3.1.2.2. Infrastruktúrafejlesztés - épület felújítás, átalakítás és eszközbeszerzés)

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése.

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 80 fő, másodlagos célcsoport 160 fő

A projekthez kapcsolódóan két közösségi tér kerül fejlesztésre, melyek a konzorciumi partnerek tulajdonát képezik.

2.3.1 Reflex Környezetvédő Egyesület Ökológiai Központ Közösségi Tér

(Pápateszér, Farkashegy u. 16.)

A farkashegyi 901-902 helyrajzi számú összefüggő, mintegy 1,6 ha területet 1991-ben vásárolta meg az egyesület gyermektáborok bázisául. A csodálatos természeti adottságú területen jelenleg egy 180 m²-es kétszintes épület és egy 50 m²-es szabadtéri fedett kiállító tér található. A központ a Reflex több szolgáltatásának biztosít helyszínt: erdei iskolai programok; rendezvények; képzések; táborok; vetélkedők és egyéb közösségi programok. A pápateszéri Ökológiai Központ a Reflex Egyesület bejegyzett telephelyeként üzemel.

Beszerezések A tervezett Közösségi Teret a jelenleg elsősorban étkezőként használt tér fejlesztésével alakítjuk ki úgy, hogy az épület, a tér és berendezése alkalmassá váljon a Reflex Egyesület által szervezett közösségfejlesztési tevékenységek befogadására. Sorolható rendezvényszékek és összecukható rendezvényasztalok beszerzését tervezzük, melyek lehetővé teszik a tér praktikus és sokszínű használatát, a tervezett közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítását. A 24 fős Közösségi Tér kialakításnak tervezett beszerzései:

- 30 db rendezvényszék;
- 5 db összecukható rendezvényasztal.

Épület felújítás Az épületet a Reflex Egyesület alkalmanként használja programjaihoz. Sajnos a fűtési időszakban a környezetkímélő, gazdaságos használat nehéz. Az épület fűtését egy központi cserépkályha és elektromos olajradiátorok biztosítják. A cserépkályha felfűtése sajnos hosszabb időt vesz időbe, így a fűtési időszakban gyakran a tervezett program előtt már egy nappal el kell kezdeni az épület felfűtését. Miután a projekt több tervezett programja a fűtési időszakra esik, ezért az elavult elektromos olajradiátoraink kiváltását korszerű és hatékony korszerű elektromos fűtőtestekkel tervezzük megoldani, melyek lehetővé teszik az épület gyorsabb felfűtését. Az elektromos fűtési rendszerhez tervezzük egy napelemes rendszer kialakítását:

- Korszerű fűtési rendszer – 5 kW fűtési teljesítmény biztosítása korszerű fűtőtestekkel;
- 3 kW napelemes rendszer kialakítása.

Akadálymentesítés – Az Ökológia Központ építéséhez nem vettünk igénybe EU-s forrásokat, így az épület akadálymentes megközelítése nem biztosított, jelenleg két lépcsőfokon keresztül érhető el az épület bejárata. Arányos akadálymentesítési tevékenységként megvalósul az épület főbejáratának akadálymentesítése, melyhez rámpa kerül kialakításra. A Közösségi Tér bejárata megfelel, az akadálymentesítési elvárásoknak.

2.3.2 Pápateszéri Római Katolikus Plébánia Közösségi Tér

(Pápateszér, Ady u. 1.)

A plébániát 1743-ban Eszterházy Károly alapította, Pápateszér addig a győri egyházmegye egyik plébániájának filiája volt. A Plébániának otthont adó L alakú épület több része önerőből újjult meg az elmúlt rövid időszakban – felújításra került a Plébános lakrésze, fogadószobája, valamint elkészült egy, közösségi programoknak is lehetőséget biztosító nagyméretű konyha.

A projekt keretében a Plébánia jelenleg kihasználatlan, konyhához kapcsolódó 40 m²-es helyiségben kerül kialakításra a tervezett Közösségi Tér.

Épület felújítás – A kapcsolódó terekhez hasonlóan megvalósul a tér padlóburkolatának felújítása kisméretű téglaburkolat kialakításával, valamint elkészül a tér fűtését biztosító cserépkályha.

Akadálymentesítés – A tér akadálymentesítése nem szükséges, a meglévő egyszárnyas nagyméretű nyílászárók és a szintkülönbség nélküli külső és belső tér biztosítja az akadálymentes megközelítést.

A két közösségi tér helyszínt nyújt a közösségi körök és a projekt tevékenységeinek valamint azokat a település többi közössége is térítésmentesen használhatja előzetes bejelentkezés után.

2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Malomfesztivál

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 75 fő, másodlagos célcsoport 300 fő.

A Reflex Egyesület és a helyi közösségek együttműködése nyomán a helyi értékek között fontos szerepet töltenek be a vízimalmok, melyből egykoron 25 működött a település közigazgatási határain belül, amely kiemelkedő adat és helyi „Hungarikum”. A témakörre nem csak a Malom kör épül, hanem a projekt fő rendezvénye az évenkénti Malomfesztivál is, amely a közösségi körök sokszínű tevékenységeire épül. A rendezvény helyszínei a Reflex Egyesület Ökológiai Központja és a Plébánia, a település megújuló és romos vízimalmok és Pápateszér további helyszínei.

A Malomfesztivál többnapos rendezvénye évenként kerül megrendezésre az április – október közötti, a helyi közösség tagjaival meghatározott időpontban. Az időpont meghatározása a projektidőszak alatt történik annak figyelembevételével, hogy ne ütközzön a mikrotérség hasonló programjaival. A rendezvény az alábbi elemekre épül:

- **Nyitott malmok** – A malomfesztivál keretei között évről-évre az egykori 25 vízimalmokból egyre többet szeretnénk a rendezvény keretei közt bemutatni. Szeretnénk, ha a felújított, megújuló malmok tulajdonosai a fesztiválra megnyitnák a malmok kapuit és lehetőség szerint nemcsak a látogatókat, de egy-egy szervezett eseményt is befogadnának. Szintén szeretnénk bemutatni a Malom kör közreműködésével feltárt (4.1.) romokat, amelyeknél a kör résztvevői fogadják az érdeklődőket.

- **Malomjárás** – A fesztivál ideje alatt a nyitott malmok nemcsak egyénileg látogathatók, hanem szervezett túrákat is szervezünk, melyeken környezetkímélő módon, lóháton, lovas fogatokkal, kerékpáron és gyalogosan látogatjuk végig a fesztivál nyitott malmait.

- **Szórakoztató előadások, programok** – A rendezvényen a KÉK kör színjátszó csoportjának bemutatói; illetve meghívott előadók bemutatói valósulnak meg a közösségi körök igénye alapján.

- **Szakmai rendezvények, előadások, műhelytalálkozók** – A Malom kör aktív részvételével helyi vízimalmok témájához kapcsolódó workshopok, szakmai előadások és bemutatók a Reflex Egyesület Ökológiai Központjában kialakított Közösségi Térben és a nyitott malmokban;

- **Gasztronómiai programok** – A KÉK kör főzőklubjának segítségével gasztronómiai programok: helyi ízek bemutatása, megismertetése, főzőverseny szervezése.

- **Malombajnokság** – Rendhagyó malomjáték-vetélkedő szervezése a Malom kör aktív segítségével.
- **A rendezvény népszerűsítése** – A Fesztivál előtti időszakban a mikrotérségben plakátokon valamint a Reflex közösségi oldalain célzott hirdetéssel hívjuk fel a figyelmet a rendezvényre. A rendezvény megvalósításában közreműködnek a projekt szakmai munkatársai és a helyi közösségi körök önkéntesei. A tevékenység jelentős önkéntes munka bevonásával valósul meg.

2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, koordinálása

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 10 fő, másodlagos célcsoport 15 fő.

A közösségi körök aktív tagjainak bevonásával a „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” alapján civil szervezet létrehozását tervezzük. A kapcsolódó tevékenységek szakértő bevonásával valósulnak meg, a Reflex Környezetvédő Egyesület szakmai munkatársai koordinálják és segítik. A Reflex Jogsegélyszolgálat az elmúlt években több hazai helyi, közösségi kezdeményezést karolt fel és segített civil szervezetet segített a létrehozásában és működésben. A civil szervezet munkáját a Reflex Környezetvédő Egyesület munkatársai és szakértői a projektidőszakban és azon túli is segítik mentorálással, tanácsadással. A komplex szolgáltatás keretében megtörténik: a megfelelő civil szervezeti forma kiválasztása, a szervezet megalakítása, létesítő okirat elkészítése, bírósági bejegyzés intézése, belső szabályzatok elkészítése, jogi tanácsadás. A szervezet alakuló gyűlését a projekt 2. mérföldköve során, a második év végén tervezzük.

2.6 Kiscsoportos és egyéni hátránykompenzációs tevékenységek

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 5 fő.

A tevékenység célcsoportja a pápateszéri halmozottan hátrányos vagy speciális nevelési igényű általános iskoláskorú fiataljai. A projekt elsődleges célcsoportjából kiválasztott 5 fiatal részt vesz közösségi körök munkájában, ami segíti a csoportos, integrált hátránykompenzációt. A tevékenység keretén belül az 5 fiatallal oktatási szakértők foglalkoznak, akik kiscsoportos és egyéni feladatokra épített munkával segítik a felzárkózásukat. A szakértők az elvégzett hátránykompenzációs munkát személyenként naplóban dokumentálják. A tevékenységek megvalósítását segítik a projekt konzorciumi partnerek munkatársai. A szakértők a projektidőszak alatt 35 szakértői nap keretében segítik a tevékenység megvalósítását.

3. főtevékenység – A projekt célcsoportjainak ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

3.1 Tanácsadás

Választható tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése.

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 20 fő, másodlagos célcsoport 20 fő.

A Reflex Környezetvédő Egyesület saját szakmai munkatársaival és megbízott szakértőivel a projektidőszak alatt tanácsadó tevékenységeket valósít meg a közösségi körök képviselőinek, az elsődleges, aktív és másodlagos célcsoport tagjainak. A tanácsadó szolgáltatása elsősorban az érdekérvényesítési és önszerveződési képességek javítását célozzák. Az egyéni és közösségi tanácsadásokra a tanácskérők igényeihez igazodva a projekt rendezvényeihez kapcsolódóan illetve önálló alkalmakon biztosítunk lehetőséget a Reflex Ökológia Központjának Közösségi Terében. A projekt eseményeihez kapcsolódóan megvalósul legalább 20 tanácsadói alkalom, melyen a tanácsadók legalább 40 tanácsadást végeznek el, melyeket tanácsadói formanyomtatványokon rögzítenek és igazolnak.

4. Prevenációs tevékenységek – az áldozattá, bűnelkövetővé válás és a szenvedélybetegségek megelőzése a pápateszéri mikortársaságban

4.1 Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése

Választható tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 40 fő, másodlagos célcsoport 40 fő.

A szabadidő hasznos eltöltéshez a Teremtésvédelmi és Malom kör munkájával az alábbi tevékenységeket tervezzük:

4.1.1 Malomfeltárás és túraútvonalak kijelölése

A tevékenység a Malom kör közösségének keretén belül a pápateszéri értéktár bizottság bevonásával valósul meg, a kör tagja a projekt szakmai munkatársainak és szakértőinek segítségével az alábbi tevékenységeket valósítják meg:

- **Vízimalmok feltérképezése** – A településen egykor működő 25 vízimalomból 10 malomnak a helye csak korabeli térképekről és a helyi szóbeszédből ismert. Szeretnénk ezeknek a malmoknak túrák keretében pontosan meghatározni és jelölni a helyét.

- **Vízimalmok „feltárása”** – A tíz feltérképezett malomból hármat szeretnénk feltárni. A romoknál végzett önkéntes alkalmakon megtörténik a terület tisztítása, az aljnövényzet ritkítás, esetlegesen fellelhető hulladék gyűjtése és elszállítása, a romok feltárása. A tevékenységek folyamán különösen figyelünk a védett természeti értékek megóvására, és a feltárt kulturális értékek megóvására.

- **Túraútvonalak kijelölése és jelzése** – A feltárt malmokhoz és a térség egyéb természeti és kulturális értékeihez kapcsolódóan túraútvonalak kijelölését és jelzését tervezzük legalább 10 km útvonalon.

- **Az értékek dokumentálása és elektronikus bemutatása** – Az elvégzett munkát folyamatosan dokumentáljuk, arról szöveges és képes beszámolót teszünk közzé a Reflex honlapján és közösségi oldalain.

4.1.2. Hagyományőrzés az egyházi ünnepekhez – Élő Betlehem és Passiójáték

A tevékenység a Teremtésvédelmi kör közösségének keretén belül a pápateszéri értéktár bizottság bevonásával valósul meg az egyházi ünnepekhez kötődő közösségfejlesztés hagyományőrzési lehetőségeinek kihasználásával:

- **Élő Betlehem** - 2009-ben született meg a gondolat: a szokásos templomi betlehemes helyett valami mással kellene készülni, hogy a karácsonyi ünnepekre egyrészt megfelelő lelkületet, másrészt ajándékot tudjunk átnyújtani a falubelieknek. A fellelt minták alapján a falu közössége élő betlehemet készített, ami abból áll, hogy megépítették a szokásos betlehemi barlangot jelképező házikót és eléje karámban odaállítottak néhány bárányt, tehenet, csacsit. Arra gondoltak, az élő állatok ellenére ez nem igazán élő betlehem, mert a figurák csak élettelen bábuk, akármilyen szépen is vannak elkészítve. Ekkor állt össze az elképzelés, egy olyan betlehemes, amely valóban élő: a szereplők olyan emberek, akik itt élnek közöttünk, és igazi állatokat bevonásával jelenítik meg karácsony történetét évről évre. Először is kellett egy koncepció, majd egy „szövegkönyv”, valamint összekötő zene. A koncepció: több állomásból álló előadás, ahol a nézők mintegy zarándoklatként élhetik át az akkor történeteket: a kezdet az angyali üdvözet, zárás a bölcsek látogatása Betlehemben.

A projekt lehetőséget biztosít az Élő Betlehem fejlesztésére azzal, hogy az élős szereplős játékbá bevonásra kerülnek a projekt elsődleges, közvetlen célcsoportjának képviselői is.

- **Passiójáték** – Az élő Betlehem mintáján a projekt keretei között tervezzük a kereszténység másik legjelentősebb ünnepéhez a Húsvéthoz kapcsolódó élős szereplős hagyományőrző tevékenység kialakítását és megvalósítását, melyben a kezdetektől részt vesznek a projekt elsődleges célcsoportjának képviselői.

Az Élő Betlehem és a Passiójáték évente az ünnepekhez kötődően kerül megrendezésre.

4.2 Főzőklub a kallódó fiatalok támogatására, segítésére

Választható tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 15 fő, másodlagos célcsoport 10 fő.

A Főzőklub sorozat a KÉK kör közösségének közreműködésével valósul meg a partnerek szakmai munkatársainak és meghívott szakértők közreműködésével. A tevékenység egyszerre biztosít lehetőséget az informális oktatásra és a közösség élményszerű fejlesztésére. A résztvevők megismerkedhetnek a fenntarthatósági problémákkal, mint például a túlfogyasztás, pazarlás, a szállítás környezeti terhei, és a megoldási lehetőségekkel, pl. helyi gazdálkodásból származó alapanyagok felhasználása, vegyszerhasználat és hulladék minimalizálása. A projektidőszak alatt 12 főzőklub foglalkozás kerül megszervezésre, ahol a kallódó fiatalok a projekt szintén

elsődleges célcsoportjába tartozó idősokkal dolgoznak együtt. A foglalkozásokon a résztvevők közösen készítenek el egy-egy korábban közösen meghatározott ételt, mely lehet helyi specialitás, maradékokból készült fogás, növényi alapanyagokból készült menü vagy valamelyik ünnephez kapcsolódó étel.

III.2 Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek

2. Szolgáltatásfejlesztés - Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerre szervezése

Kiválasztott kötelezően megvalósítandó tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése; - Cél 6. – Integrált szolgáltatásfejlesztés

Célcsoport – Konzorciumi partnerek képviselői (munkatársai, tisztségviselői, szakértői) 6 fő, elsődleges, aktív célcsoport 4 fő, másodlagos célcsoport 4 fő.

A tevékenység szakértő szervezet bevonásával valósul meg, a szakértő szervezet kiválasztása beszerzés keretében a projektidőszakának elején történik. A kiválasztott szakértő szervezet képviselői a kezdetektől nyomon követik a 3. főtevékenység – A projekt célcsoportjainak ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése tevékenységet és ez alapján valósítják meg a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri RK Plébánia mikrotársági szolgáltatásainak fejlesztését.

2.1 Igényfelmérés, szükséglet feltárás

Az igényfelmérés a 3. főtevékenység nyomon követésével valamint a konzorciumi partnerekkel és a közösségi körök véleményformálóival folytatott interjúk elvégzésével történik. A tevékenység folyamán az alábbi kérdésekre keresik a választ:

- Miért van szüksége a konzorciumi partnereknek a szolgáltatásra?
- Milyen tevékenységeket folytatnak a szervezetek?
- Szervezeti értéktár - milyen szellemi vagy tárgyi eszközök birtokában vannak a szervezetek?
- Miért vannak ezek birtokában? Mi az oka? Milyen indokok miatt választottátok ezt?

Mire használta eddig?

- Van-e valamilyen visszajelző rendszer, melyekkel a szervezetek értékelik szolgáltatásaikat?
- Miért akarnak a szervezetek nyitni, miért szeretnék az eddigi szolgáltatásokat másoknak is megmutatni?
- Milyenek a partnerek meglévő tapasztalatai? Mik a projekt kezdeti szakaszának tapasztalatai?

A tevékenység eredményeképp megvalósul legalább 12 interjú, melyet a szakértő szervezet elektronikus dokumentumban rögzít.

2.2 Szolgáltatások felülvizsgálata

A tevékenység folyamán megtörténik a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia meglévő, a projekt témájához kötődő szolgáltatásainak felülvizsgálata:

- Meglévő szolgáltatások listázása, azok működése szakmai, gazdasági, személyi felülvizsgálata;

- Vízió kialakítása, jövőtervezés módszerével. Nem a problémákból, hanem a lehetőségekből illetve a kívánt állapotból kiindulva.

A tervezésbe bekapcsolódnak a konzorcium és a közösségi körök képviselői. A felülvizsgálatnál szempont, hogy ne csak a (kimondott) igényekre, hanem a szükségletekre (nem kimondott célok, vágyak) is reagáljon a folyamat.

Áttekintésre kerül a szervezetek lehetséges új működési, szakmai területeinek lehetőségei. Az azokhoz kapcsolódó új szolgáltatások meghatározása szakmai, gazdasági, személyi feltételek szerint. A tevékenység eredményeképp elkészül egy felülvizsgálati dokumentáció.

2.3 Szolgáltatások átdolgozása és kidolgozásra

A felülvizsgálat alapján a szakértő szervezet konzultálva a konzorciumi partnerek munkatársaival elkészíti a konzorciumi partnerek Pápateszér mikrotérségi szolgáltatásainak fejlesztési programját, mely tartalmazza:

- **Átdolgozott szolgáltatások** - a projektben magvalósuló szolgáltatások átdolgozott, fejlesztett ismertetését;

- **Új szolgáltatások** – A 2.1. és 2.2. tevékenységek alapján új szolgáltatások ismertetését.

A dokumentumban a szolgáltatások az alábbi részletezettséggel kerülnek bemutatásra:

- A szolgáltatás címe, megnevezése;
- A szolgáltatás rövid, általános bemutatása;
- A szolgáltatás céljainak bemutatása;
- A szolgáltatás célcsoportjainak bemutatása;
- A szolgáltatás feltételeinek ismertetése – gazdasági, személyi és tárgyi feltételek;
- A szolgáltatás részletes ismertetése;
- A szolgáltatás hatásai, eredményei – társadalmi és környezeti hasznai.

A tevékenység keretén belül elkészül a Reflex Egyesület és a Pápateszéri Plébánia Pápateszér mikrotérségi szolgáltatások fejlesztési programja – nyilvános, elektronikus dokumentum, melyet a partnerek közzétesznek honlapjaikon és kommunikációs csatornáikon, így az abban bemutatott szolgáltatások más térségben is mintaként használhatóak lesznek.

2.4 Szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése

A 2.3 pontban elkészült fejlesztési program alapján a konzorciumi partnerek áttekintik, és szükség esetén módosítják a projekt tevékenységeihez kapcsolódó közösségfejlesztő szolgáltatásaikat, azokat a továbbiakban a fejlesztési programban megfogalmazottak alapján működtetik. A módosításnál törekednek arra, hogy azok illeszkedjenek a projekt tervezetéhez és a kapcsolódó támogatási szerződéshez, amennyiben szükséges kezdeményezik a támogatási szerződés módosítást a jobb végrehajtás érdekében.

A helyi közösség részére felajánlásra, bevezetésre kerülnek a fejlesztési programban megfogalmazott új szolgáltatások.

2.5 Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása, szükség esetén korrekciója

A projektidőszak végén a szakértő szervezet képviselőinek bevonásával megvalósul a szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer felülvizsgálata. A felülvizsgálatot során a szakértők azt vizsgálják, hogy a megvalósult szolgáltatási tevékenységek a Pápateszéri Plébánia Pápateszér

mikrotársági szolgáltatások fejlesztési programban megfogalmazott célok alapján elérték-e a megfogalmazott pozitív társadalmi- és környezeti hasznokat. A felülvizsgálat érdekében a munkát végző szakértő szervezet képviselői részt vesznek a megvalósuló szolgáltatási folyamatokban, valamint személyes interjúkat készítenek a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel. A felülvizsgálat alapján amennyiben szükséges megtörténik a fejlesztési program és az alapján megvalósuló szolgáltatások korrekciója.

A tevékenység eredményeképpen megvalósul legalább 6 db interjú, elkészül egy monitoring jelentés és amennyiben szükséges módosul a Pápateszéri mikrotársági szolgáltatások fejlesztési programja

IV. Kötelező tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek

A projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek teszünk eleget. A kommunikációs tevékenységünk során folyamatosan ismertetjük a projekteredményeket, tájékoztatást adunk a projekt eredményeit felhasználók minél szélesebb rétegeinek az egyes mérföldkövekben megfogalmazott tervek megvalósulásáról.

Projekt-aloldal működtetése - A már meglévő, működő honlapunkon - www.reflexegyesulet.hu – kialakítunk egy projekt-aloldalt, ahol folyamatos tájékoztatást nyújtunk a projekt tevékenységeiről. Az aloldal a honlap főoldaláról új menüpontban lesz elérhető. Az aloldalon megjelennek a kötelező láthatósági elemek: a kedvezményezett neve; a projekt címe; a szerződött támogatás összege, a támogatás mértéke (%-ban), a projekt tartalmának bemutatása, a projekt tervezett befejezési dátuma, a projekt azonosító száma. Feltüntetjük a kötelező arculati elemeket: Széchenyi 2020 grafikai elem, Széchenyi 2020 logó, EU logó, Magyarország Kormánya logó, a támogató alapra vonatkozó utalás, valamint a „Befektetés a jövőbe” szlogen.

„C” típusú tájékoztató táblák kihelyezése- A projekt tényleges, fizikai megkezdésekor – de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül projekt megvalósításának helyszínein: a győri irodánkban, a pápateszéri ökológiai központunkban, illetve a pápateszéri plébánián „C” típusú tájékoztató táblákat helyezünk el. A tájékoztató táblák jól látható helyekre kerülnek kihelyezésre.

Fotódokumentáció készítése - A projekt megvalósítása során a megvalósult tevékenységről, eseményről, fejlesztésről kommunikációs célra is alkalmas fotódokumentációt készítünk. A projektekről készült fotók szabad felhasználásúak, melyeket a támogató és a helyi közösségi partnereink részére is elérhetővé teszünk.

Sajtóközlemények kiadása- A projekt végrehajtása során sajtóközleményeket adunk ki a projekt indulásáról és zárásáról. A sajtóközlemények után sajtófigyelést végzünk és összegyűjtjük a média megjelenéseket, azokat az előrehaladási jelentésekhez csatolva megküldjük a Támogató számára.

TÉRKÉPTÉR feltöltése - A www.palyazat.gov.hu honlap TÉRKÉPTÉR részét a részbeszámolókhöz, és a záró beszámolóhoz kapcsolódva töltjük fel a projekthez kapcsolódó tartalommal: projekthez kapcsolódó leírás; a kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas fotók; a projektről készült egyéb, a projektet bemutató nyomdai kiadványok elektronikus verziói.

Közösségi oldalak kezelése - A kötelező tájékoztatáson túl a projekt tevékenységeiről folyamatosan beszámolunk közösségi csatornáinkon:

- KlímavédDVelem közösségi oldal - <https://www.facebook.com/KlimaveddVelem/> - fő közösségi csatornáinkon több mint 35 000 követőnk tájékoztatjuk folyamatosan többek között a Reflex Környezetvédő Egyesület híreiről is;

- A Reflex Egyesület közösségi oldala - <https://www.facebook.com/reflexegyesuletgyor/> - az oldalon közel 700 követő tájékozódhat az egyesület híreiről;

- Pápateszéri vízimalmok csoport - <https://www.facebook.com/groups/vizimalom> - a 134 tagú csoportban közvetlenül foglalkozunk a teszéri vízimalmokkal.

- A Reflex Egyesület közösségi videós csatornája -

<https://www.youtube.com/user/reflexegyesulet> - a csatornán a videóinkat tesszük közzé.

V. Horizontális szempontok érvényesítését célzó tevékenységek

A projektünk tervezése és megvalósítása során az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük:

Az esélyegyenlőségi szempontok biztosítása érdekében végzett tevékenységek

A projekt célcsoportjának kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy a kirekesztettség leginkább veszélyeztetett csoportokba tartozó emberek társadalmi kirekesztését csökkentsük, az esélyteremtést biztosítsuk, a társadalmi aktivitást növeljük.

A projektben való részvételt, a szolgáltatások hozzáférhetőséget fajra-nemre-nemzetiségre való tekintet nélkül, mindenki számára biztosítjuk (diszkrimináció mentesség, közösségi integráció segítése). Rendezvényeinket akadálymentesített helyszíneken tartjuk. A projekt során fejlesztett és igénybe vett közösségi terek és szolgáltatások során az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeit biztosítjuk, projektarányos komplex akadálymentesítést végzünk el.

Az Ökológia Központ építéséhez nem vettünk igénybe EU-s forrásokat, így az épület akadálymentes megközelítése nem biztosított, jelenleg két lépcsőfokon keresztül érhető el az épület bejárata. Arányos akadálymentesítési tevékenységként megvalósul az épület főbejáratának akadálymentesítése, melyhez rámpa kerül kialakításra. A Közösségi Tér bejárata megfelel, az akadálymentesítési elvárásoknak. A plébánia épületében kialakítandó közösségi tér akadálymentesítése nem szükséges, a meglévő egyszárnyas nagyméretű nyílászárók és a szintkülönbség nélküli külső és belső tér biztosítja az akadálymentes megközelítést.

A kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a Reflex Környezetvédő Egyesület esélytudatosságot fejez ki. A kommunikációnk nem közvetít szegregációt, illetőleg a csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek csökkentésére irányul.

A szervezet döntéshozói, munkavállalói számára legalább 10 órás

esélyegyenlőségi/szemléletformáló képzést tartunk.

A környezeti fenntarthatóság szempontjainak biztosítása érdekében végzett tevékenységek

A program elemeinek megvalósítása során törekszünk a fenntarthatósági elvek érvényesítésére, a programban tervezett feladatok a fenntartható életmódot és viselkedési szokások kialakítását, terjedését szolgálják.

A helyszínek megközelítéséhez motorizált gépjárműveket csak végső esetben veszünk igénybe – előnybe részesítjük a gyalogos, kerékpáros, illetve lovas közlekedési módot. Rendezvényeinket a természet kíméletével rendezzük (elektronikus tájékoztatás, minimális hangosítás, környezetbarát írószerek, újrafelhasználható csomagolások, szelektív hulladékgyűjtés). Az ellátás során többször használatos poharakat, tányérokat, evőeszközöket használunk, törekszünk arra, hogy helyi, hazai élelmiszerből készítsük a büfét.

Az iroda háttérmunkához, kutatómunkához, kérdőívesítéshez, csoportfoglalkozásokhoz természetesen csak újrapapír termékeket használunk.

A beszerzéseknél is maximálisan figyelembe vesszük a környezettudatossági szempontokat. A fűtés korszerűsítése is az energiával való takarékoskodás célja.

A projekt futamideje alatt az összes keletkező papírhulladék mennyiségének csökkentését vállaljuk.

Munkatársaink munkaidőben gyalogosan, kerékpárral, illetve tömegközlekedési eszközzel közlekednek elsősorban, csak kivételes esetekben használják gépkocsijukat. A környezetbarát közlekedéssel, illetve az oktatóközpontunk fűtésének korszerűsítésével, a napelemes rendszer fejlesztésével hozzájárulunk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez 10 000 kWh villamos energia megtakarítással.

3.2. A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek, humán erőforrások és infrastrukturális feltételek átfogó bemutatása

A projekt megvalósításához szükséges és rendelkezésre álló szervezeti feltételek

Reflex Környezetvédő Egyesület közhasznú civil szervezetként működik 5 főállású és 1 részmunkaidős munkatárssal. Az egyesület munkáját több mint 20 önkéntes, 15 szakértő és 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segíti. Az egyesület székhelye és központi tanácsadó irodája Győr városközpontjában (Győr, Bartók B. u. 7.) található önkormányzati tulajdonban álló ingatlanban található. Az egyesület a közösségfejlesztési szolgáltatást lehetővé tevő személyi feltételek mellett a szükséges eszközökkel is rendelkezik: informatikai és műszaki eszközök, oktatócsomagok, játékok. Az egyesület saját tulajdonát képezi a pápateszéri Ökológia Központ ingatlanja. A csodálatos természeti adottságú területen egy 180 m²-es kétszintes épület, egy 50 m²-es szabadtéri fedett kiállító tér, egy kültéri kemence, szabadtéri pihenőhelyek és egy tároló található. Az ingatlan a tervezett fejlesztést követően alkalmassá válik a központban tervezett közösségfejlesztési tevékenységek megvalósításra:

- 30 sorolható rendezvényszék beszerzése;
- 5 db 180 x 80 cm összecsukható rendezvényasztal beszerzése;
- Korszerű elektromos fűtőttestek beszerzése;
- Napelemes rendszer fejlesztése;

- Arányos akadálymentesítés.

Pápateszéri Római Katolikus Plébánia egyházi szervezetként működik 2016-tól főállású plébánossal. A plébánia munkáját segíti az egyházközség és az aktív római katolikus közösség. A projekt megvalósításban a közreműködő munkatárs a közösségfejlesztéshez szükséges készségekkel és eszközökkel rendelkezik. A plébánia épülete Pápateszér központjában (Pápateszér, Ady u. 1.) saját tulajdonú, tehermentes ingatlan, mely a tervezett felújítást követően alkalmassá válik a plébánián tervezett közösségfejlesztési tevékenységek megvalósításra:

A projekt megvalósításához szükséges és rendelkezésre álló külső feltételek

Külső szakértők – A projekt megvalósításba külső szakértőket vonunk be azokba a feladatokba, melyeket a saját teljesítésben közreműködő munkatársak nem tudnak elvégezni. A projektben meghatározott szakmai feladatokra az előzetes felméréseink, egyeztetéseink alapján elérhető szakértői tudás áll rendelkezésre helyben.

Helyi közösség – A projekt megvalósításhoz nélkülözhetetlen a helyi közösség nyitottsága, mely képviseli a projekt célcsoportjait is. A projekt megalapozását az alábbiak szerint végeztük el: A pályázat tervezésének kiindulópontjaként projekttervező műhelytalálkozón a konzorciumi partnerek mellett részt vett a település polgármestere, az általános iskola intézményvezetője és a helyi civil szervezetek két képviselője. A szakmai terv véglegesítése előtt személyesen konzultáltunk a helyi kulcsszereplőkkel a tervezett célokról, tevékenységekről, költségekről és eredményekről:

- az egyházközség vezetővel;
- az önkormányzat vezetőivel;
- az iskolai intézményvezetőjével;
- a roma közösség képviselőjével;
- a helyi értéktár bizottság tagjaival;
- a helyi lovas közösség képviselőivel;
- a helyi nyugdíjas közösség képviselőivel.

A konzultációk folyamán a közösség képviselői támogatták kezdeményezésünket, a kapott észrevételeket, javaslatokat beépítettük a projektbe. Bízunk benne, hogy a megvalósított egyeztetések a pályázat támogatása esetén lehetővé teszik a sikeres megvalósítást is.

Reflex Környezetvédő Egyesület szakmai tapasztalatai

Az 1987-ben alakult Reflex Környezetvédő Egyesület fő célja a jövő nemzedék életfeltételeinek biztosítása, a természeti értékek megőrzése, az emberi tevékenység és a természet közötti összhang megteremtése. 9 munkacsoportban dolgozik, az egyesület 6 alkalmazottját 20 aktív szakértő önkéntes segíti. A céljainak elérése érdekében a kezdetektől fogva kiemelten fontosnak tartja az együttműködést, közösségfejlesztést:

- Aktív résztvevője a Környezet- és természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének, több éven keresztül vállalta a mozgalom koordinációjának vezetését, 2000-ben és 2014-ben a Reflex szervezete a Zöld Civil Országos Találkozót, melyeken több száz zöld szervezet félezer képviselője vett részt.

- Alapító tagja Környezeti Tanácsadó Irodák Országos Hálózatának, évek óta ingyenes környezeti és civil jogi tanácsadást végez győri irodájában.
- Kezdeményezője és koordinálója a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetségnek, mely az Európai Klímaszövetség hazai hálózataként települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és iskolai közösségekkel keres helyi megoldásokat az éghajlatváltozás problémájának fékezésére.
- Az országos folyamatok mellett a szervezet együttműködik több helyi települési önkormányzattal, közösséggel melyek közül talán a legfontosabb az ökológiai központnak helyet adó település, Pápateszér önkormányzata.
- 5 településsel – Kajárpéccel, Kunszigettel, Pápateszérrel, Répceszemerével és Tényővel közművelődési megállapodás alapján dolgozik együtt.

A projekt tervezett tevékenységeihez kapcsolódó közösségfejlesztési / ifjúságügyi / időügyi / hátránykompenzációs területen szerzett tapasztalatok:

- **Élményalapú csapatépítő ifjúsági táborok és foglalkozások – 1991** óta szervezünk olyan fiataloknak szóló programokat – táborokat, foglalkozásokat – melyek a környezeti célok mellett a csapatépítést, közösségfejlesztést is célozzák.
- **Pápateszéri vízimalmok – 2008 óta** foglalkozunk a helyi vízimalmok témájával. Az elmúlt években több projekthez kapcsolódva az alábbi fő tevékenységeket valósítottuk meg: 1975-ös pápateszéri malomfelmérést bemutató kiállítás Budapesten, a Hagyományok Házában; egy nagyméretű vízimalom makett, évenkénti vetélkedőt, szakmai programokat és nyári táborokat szerveztünk, létrehoztunk egy online közösséget: <https://goo.gl/iENveC> A megvalósított tevékenységekben kezdetektől fogva partnereink a helyi közösségek képviselői köztük a helyi hátrányos helyzetű fiatalok, nyugdíjasok és romák.
- **Helyi közösségi programok – 2010-től** Kajárpéc, Kunsziget, Répceszemere és Tényő közösségeivel – iskolákkal, nyugdíjas klubokkal, helyi civil szervezetekkel és az önkormányzattal – valósítunk meg élményalapú közösségfejlesztési tevékenységeket. A helyi kulturális és természeti értékekhez kapcsolódó tevékenységek, közös gasztronómiai programok szervezése. Együttműködése a Kajárpéci Vízirevüvel, melynek keretében két előadás, bemutató valósult meg:
 - Ökológiai Meztéllábnym – https://youtu.be/Ea8rb_Ub2ko - Az előadás témája nem más, mint a manapság egyre népszerűbb ökológiai lábnyom (ökológiai korlátaink) kérdésköre, ezt a témát dolgozza fel játékosan, megidézve a magyar népmesék világát.
 - A dzsungel könnye – https://youtu.be/HEiG3_lhw4M - A dzsungel könnye – avagy: Többet ésszel, mint láncfűrésszel! tudományos-fantasztikus vásári konzekvencia az erdők témakörét járja körbe.
- **Kulturális Közfoglalkoztatási Program – 2015-től** működünk együtt partnerszervezetként a programban. Pápateszéri Ökológiai Központunkban 2016 után 2017-ben is lehetőségünk nyílik egy fő fogadására.

Az elmúlt években megvalósított jelentősebb projektjeink:

Local authorities acting for the MDGs: Europe for more development

Projekt száma: DCI-NSAED/2012/287-894

Futamideje: 2013.01.15.-2016.01.14.

Reflex szerepe: projekt magyarországi koordinátora
Rövid leírása: Hálózat- és közösségfejlesztés települések között, találkozók és képzések, osztrák, német, angol, lengyel és magyar települések és társadalmi szervezetek együttműködésével.

CLIPMA – Éghajlatvédelmi szakképzés

Projekt száma: LLP-LDV-TOI-11-AT-0020
Futamideje: 2011.10.01.-2013.09.30.
A Reflex szerepe: a projekt magyarországi koordinátora
Rövid leírása: Az Európai Unió "Lifelong Learning Programme" által támogatott CLIPMA-projekt keretében a települési döntéshozók, önkormányzatok és civil szervezetek munkáját segítő - éghajlatvédelmi szakképzési programot valósítottunk meg.

Lábbusz - éghajlatvédelmi kampány a fenntartható fogyasztási szokások erősítéséért

Projekt száma: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0133
Futamideje: 2013.09.01.-2014.08.31.
A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor
Rövid leírása: A kampány keretei között az éghajlatváltozás globális problémájára adható helyi válaszlépéseket kerestük kiemelten a mobilitás, az energetika és a helyi termékek témaköréhez kapcsolódva. Komplex kampányunk során tanácsadási, szemléletformálási és közösségfejlesztési tevékenységeket végeztünk, szakmai fórumok, iskolai előadások, vetélkedők, versenyek, fesztiválokön való megjelenés formájában.

A környezeti tanácsadás fejlesztése a Ny.-Dunántúlon fókuszban a hulladékcsökkentés lehetőségeivel

Projekt száma: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0020
Futamideje: 2011.10.01.-2012.09.30.
A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor
Rövid leírása: A projekt a papírhulladék újrahasznosításának fontosságára, újrapapír termékek elterjesztésére, kéretlen reklámlevelek visszaszorítására koncentrált tanácsadók képzésével, műhelytalálkozókon, kihelyezett tanácsadásokon, iskolai programokkal, ismeretterjesztő cikkekkel, web2-es felülettel, kisfilmekkel. Célunk a fenntartható fogyasztás fontosságának tudatosítása, hozzájárulás a (környezet)tudatos fogyasztói réteg kineveléséhez a lakosság, Nyugat-dunántúli régióban a lakosság, fiatalok, gyerekek körében.

Helyben az éghajlat védeleméért Kajárpécen és Tényőn

Projekt száma: NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0008
Futamideje: 2012.06.01-2013.06.30
A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor

Rövid leírása: Helyi szintű, éghajlatvédelmi szemléletformáló tevékenységek és beruházások megvalósítása két nyugat-dunántúli településsel közösen: Kajárpéccel, Tényővel.

Helyben az éghajlat védeleméért Kunszigeten és Répceszemerén

Projekt száma: NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0007

Futamideje: 2012.06.01-2013.06.30

A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor

Rövid leírása: Helyi szintű, éghajlatvédelmi szemléletformáló tevékenységek és beruházások megvalósítása két nyugat-dunántúli településsel közösen: Kunsziggal és Répceszemerével.

Ökológiai központ pihenőhely kialakítás – LEADER-program

Projekt száma: 2108624911

Futamideje: 2012.11.30-2014.12.31

A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor

Rövid leírása: A támogatás az ökológiai központ fejlesztését szolgálta. A fejlesztés kertében egy fedett pihenőhely, és a vízimalmok működését bemutató látvány térelem készült el.

Csak tiszta forrásból – modellértékű program a hazai ivóvízbázisok közösségi részvételi védelméről

Projekt száma: NCTA-2014-8404-E

Futamideje: 2014.09.01-2016.04.30

A Reflex szerepe: Projekt-koordinátor

Rövid leírása: A projekt a Magyarországi vízbázisok jó állapotának megőrzését védelmét tűzte ki célként. Ennek érdekében a második vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT-2) megalkotásában az észak-dunántúli térség civil feladataiban szervező-koordináló szerepet töltöttünk be. A program keretében a lakosság, intézmények, szervezetek és önkormányzatok számára tanácsadási, szemléletformálási tevékenységet végeztünk, szakmai fórumok, iskolai előadások, vetélkedők formájában, valamint kiadványokat és bemutató tanösvényeket készítettünk.

Pápateszéri Római Katolikus Plébánia szakmai tapasztalatai

A plébániát 1743-ban Eszterházy Károly alapította, Pápateszér addig a győri egyházmegye egyik plébániájának filiája volt. Az alapításkor a pápateszéri plébánia filiái voltak: Szentiván, Ság, Tamási, Kisdém, Nagydém, Szücs és Fenyőfő.

A plébánia plébánosi tisztsége 1993 és 2016 májusa között betöltetlen volt a plébánosi feladatokat a csóti plébános látta el. Kerekes Zoltán 2015-ben érkezik meg a településre, előtte a katolikus közösség munkáját helyben Leitner Pál diakónus segítette.

A Plébániának projekt tapasztalata nincs, de a helyi római katolikus közösségnek több közösségfejlesztő tevékenysége van, melyek közül a legjelentősebb:

- **Élő Betlehem** - 2009-ben született meg a gondolat: a szokásos templomi betlehemes helyett valami mással kellene készülni, hogy a karácsonyi ünnepekre egyrészt megfelelő lelkiületet,

másrészt ajándékot tudjunk átnyújtani a falubelieknek. A fellelt minták alapján a falu közössége élő betlehemet készített, ami abból áll, hogy megépítették a szokásos betlehemi barlangot jelképező házikót és eléje karámban odaállítottak néhány bárányt, tehenet, csacsit. Arra gondoltak, az élő állatok ellenére ez nem igazán élő betlehem, mert a figurák csak élettelen bábuk, akármilyen szépen is vannak elkészítve. Ekkor állt össze az elképzelés, egy olyan betlehemes, amely valóban élő: a szereplők olyan emberek, akik itt élnek közöttünk, és igazi állatokat bevonásával jelenítik meg karácsony történetét évről évre. Először is kellett egy koncepció, majd egy „szövegkönyv”, valamint összekötő zene. A koncepció: több állomásból álló előadás, ahol a nézők mintegy zárandoklatként élhetik át az akkor történeteket: a kezdet az angyali üdvözet, zárás a bölcsek látogatása Betlehemben.

Szakmai és projektmenedzsment munkatársak tapasztalatai

A projekt megvalósításában a Reflex Környezetvédő Egyesület három, a Pápateszéri Római Katolikus Plébánia egy munkatársa vesz részt az alábbiak szerint:

Lajtmann Csaba, Reflex Környezetvédő Egyesület – A projektben szakmai vezetőként és projektmenedzserként rész munkaidőben működik közre. Okleveles építészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Reflex Környezetvédő Egyesület programvezető munkatársa 1999 óta. 2000 óta az egyesület több mint 20 sikeresen megvalósult pályázatában működött közre a menedzsment és szakmai feladatok megvalósításában. 2011 óta az egyesület közösségfejlesztési programjainak vezetője. A közösségfejlesztési készségek fejlesztése érdekében részt vett több tréningen és a sikerrel végezte el Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Delfin – vezető- és közösségfejlesztő 30 órás képzését.

Horváth Ferenc, Reflex Környezetvédő Egyesület – A projektben szakmai operatív munkatársként és projektasszisztensként rész munkaidőben működik közre. Környezetmérnökként végzett a Széchenyi István Egyetemen, a Reflex Környezetvédő Egyesület programvezető munkatársa 1999 óta. 2000 óta az egyesület több mint 20 sikeresen megvalósult pályázatában működött közre a menedzsment és szakmai feladatok megvalósításában. A közösségfejlesztési készségek fejlesztése érdekében részt vett több tréningen.

Takács Katalin, Reflex Környezetvédő Egyesület - A projektben pénzügyi vezetőként rész munkaidőben működik közre. Mérlegképes könyvelőként 1992 óta a Reflex Környezetvédő Egyesület gazdasági- és pénzügyi vezetője.

Kerekes Zoltán, Pápateszéri Római Katolikus Plébánia - A projektben szakmai operatív munkatársként és projektasszisztensként rész munkaidőben működik közre. Teológus-hittanárként végzett a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán. 2003 és 2015 között hazai és külföldi munka folyamán szerzett tapasztalatot a egyházi közösségfejlesztő munka területén. 2015-től segédlelkészként 2016-tól plébánosként dolgozik Pápateszéren.

3.3. A saját teljesítésben végzett tevékenységek

A projekt megvalósítását saját teljesítésben a Reflex Egyesület 3 munkatársa Lajtmann Csaba, Horváth Ferenc és Takács Katalin valamint a Pápateszéri Plébánia egy munkatársa Kerekes Zoltán segíti az alábbiak szerint:

Tevékenység	Közreműködő munkatársak és szerepük
I. Projekt előkészítés	A pályázat és a szakmai terv készítését Lajtmann Csaba irányította, Horváth Ferenc, Takács Katalin és Kerekes Zoltán aktívan segítette.
II. Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek	Lajtmann Csaba projektmenedzser, Horváth Ferenc és Kerekes Zoltán projektasszisztensek, Takács Katalin pénzügyi vezető
<i>III. Projekt szakmai megvalósítása</i>	
<i>III.1 Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek</i>	
<i>1. főtevékenység - Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés a pápateszéri mikrotérségben</i>	
1.1 Közösségi körök bemutatkozása információs napokon	Lajtmann Csaba, Horváth Ferenc és Kerekes Zoltán szakmailag vezetik és segítik a tevékenység megvalósítását.
1.2.1 Színjátzó csoport	Lajtmann Csaba és Horváth Ferenc szakmailag segíti a tevékenység megvalósítását.
1.2.2 Lelki napok	Kerekes Zoltán szakmailag vezeti és segíti a tevékenység megvalósítását.
1.2.3 Lovas terápiás foglalkozások	Kerekes Zoltán szakmailag segíti a tevékenység megvalósítását.
<i>2. főtevékenység - Társadalmi együttélés javítása a pápateszéri mikrotérségben</i>	
2.1 Közösségi körök fejlesztése - meglévő közösségek fejlesztése, új közösségek létrehozása	Malom kör – Horváth Ferenc szakmailag segíti a tevékenység megvalósítását. Teremtésvédelmi kör – Kerekes Zoltán szakmailag vezeti és segíti a tevékenység megvalósítását. KÉK kör – Lajtmann Csaba szakmailag vezeti és segíti a tevékenység megvalósítását. Lovas kör – Kerekes Zoltán szakmailag segíti a tevékenység megvalósítását.
2.2 Közösségfejlesztés mediációval	Lajtmann Csaba és Horváth Ferenc szakmailag segíti a tevékenység megvalósítását.
2.3.1 Reflex Környezetvédő Egyesület Ökológiai Központ Közösségi Tér	Lajtmann Csaba irányítja és Horváth Ferenc segíti a tevékenység megvalósítását.
2.3.2 Pápateszéri Római Katolikus Plébánia Közösségi Tér	Kerekes Zoltán irányítja a tevékenység megvalósítását.
2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Malomfesztivál	Lajtmann Csaba, Horváth Ferenc és Kerekes Zoltán szakmailag vezetnek és segítik a tevékenység megvalósítását.
2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, koordinálása	Lajtmann Csaba, Horváth Ferenc és Kerekes Zoltán segítik a tevékenység megvalósítását.
2.6 Kiscsoportos és egyéni hátránykompenzációs tevékenységek	Lajtmann Csaba, Horváth Ferenc és Kerekes Zoltán segítik a tevékenység megvalósítását.

3. főtevékenység – A projekt célcsoportjainak ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése	
3.1 Tanácsadás	Lajtmann Csaba és Horváth Ferenc irányítják és segítik a tevékenység megvalósítását.
4. <i>Prevenációs tevékenységek – az áldozattá, bűnelkövetővé válás és a szenvedélybetegségek megelőzése a pápateszéri mikortérségben</i>	
4.1.1 Malomfeltárás és túraútvonalak kijelölése	Horváth Ferenc segíti a tevékenység megvalósítását.
4.1.2. Hagyományőrzés az egyházi ünnepekhez – Élő Betlehem és Passiójáték	Kerekes Zoltán irányítja és segíti a tevékenység megvalósítását.
4.2 Főzőklub a kallódó fiatalok támogatására, segítésére	Lajtmann Csaba irányítja, Kerekes Zoltán segíti a tevékenység megvalósítását.
III.2 Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek	Lajtmann Csaba, Horváth Ferenc és Kerekes Zoltán aktívan segítik a tevékenység megvalósítását.
<i>IV. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság</i>	
Projekt-aloldal	Horváth Ferenc segíti a tevékenység megvalósítását.
Fotódokumentáció	Lajtmann Csaba, Horváth Ferenc és Kerekes Zoltán végzik és segítik a tevékenység megvalósítását.
Sajtóközlemények	Lajtmann Csaba, Horváth Ferenc és Kerekes Zoltán végzik a tevékenység megvalósítását.
TÉRKÉPTÉR	Horváth Ferenc végzi a tevékenység megvalósítását.
Közösségi oldalak	Lajtmann Csaba, Horváth Ferenc és Kerekes Zoltán végzik a tevékenység megvalósítását.
V. Horizontális szempontok	Lajtmann Csaba, Horváth Ferenc és Kerekes Zoltán végzik a tevékenység megvalósítását.

A helyismerettel rendelkező munkatársak szerepvállalása a projekt előkészítésben, megvalósításban és menedzsmentjében lehetővé teszik a jobban felépített, átgondolt, rugalmas és (költség)hatékonyabb megvalósítást.

3.4. Az indikátorok és számszerűsített műszaki-szakmai mutatók teljesülése

Projekt indikátor teljesítése

Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek – 1 db

A projekt „2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, koordinálása” tevékenységének keretében megalakul egy civil szervezet, mely a kedvezményezetthez hasonlóan regisztrál az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló

programok eredményeként külön ezen célra létrehozott webes felületen. A regisztrációt követően aktívan - évente legalább két alkalommal a honlapra belépve – használjuk a fejlesztést.

Előírt mutatók teljesítése

1. A projektbe bevont célcsoport tagok – 80 fő

A felhívás által elvárt 50 fő helyett az elsődleges – pályázati felhívás szerint kedvezményezett - célcsoport 80 képviselője vesz részt aktívan a projektben.

Részvevők száma a felhívás célcsoportja szerint	A célcsoportéhoz tartozás igazolása
- 20 fő roma nemzetiségű;	Pápateszéri Roma Nemzetiségi Önkormányzat igazolása
- 25 fő idős személy;	Személyi adatok alapján
- 40 fő a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett általános iskolás fiatal;	Pápateszér Község Önkormányzat és/vagy az Általános Iskola igazolása a halmozottan hátrányos helyzetről és/vagy a speciális nevelési igényről
- 35 fő 50 éven felüli életkorú személy,	Személyi adatok alapján
- 50 fő pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatal;	Személyi adatok alapján
- 5 fő egy vagy több eltartottat egyedül nevelő felnőt.	Pápateszér Község Önkormányzat igazolása

A 80 fő aktívan részt vesz az alábbiak szerint a projekt eseményei között megvalósuló tevékenységekben. Aktív résztvevőknek azokat tekintjük, akik legalább három projekt eseményen részt vesznek, vagy tanácsot kérnek vagy bekapcsolódnak a hátránykompenzációs folyamatba. Egy személyt csak egyszer vesszünk figyelembe a mutató meghatározásánál:

Tevékenység	Részvevők száma	A részvétel igazolása
1.1 Közösségi körök bemutatkozása információs napokon	20 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
1.2 Érzékenyítő csoportos foglalkozások	50 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
2.1 Közösségi körök fejlesztése - meglévő közösségek fejlesztése, új közösségek létrehozása	80 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
2.2 Közösségfejlesztés mediációval	20 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
2.3 Közösségi terek kialakítása és működtetése	80 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Malomfesztivál	75 fő	Fotódokumentáció
2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, koordinálása	10 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek

2.6 Kiscsoportos és egyéni hátránykompenzációs tevékenységek	5 fő	Egyéni fejlesztési naplók
3.1 Tanácsadás	20 fő	Kitöltött tanácsadói adatlapok
4.1 Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése	40 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
4.2 Főzőklub a kallódó fiatalok támogatására, segítésére	15 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek

2. A projektben megvalósult csoportos programok – 40 db

A projekt keretében az elvárt 10 helyett megvalósul 40 db legalább 10 fő részvételével lezajlott összejövetel mely a projekt témájához, tartalmához az alábbiak szerint kapcsolódik:

Tevékenység	Legalább 10 fő részvételével megvalósuló csoportos programok száma
1.2.1 Színjátzó csoport	5 db színjátzó csoport foglalkozás, próba
1.2.2 Lelki napok	8 db lelki nap
2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Malomfesztivál	4 db fesztivál rendezvény
2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet létrehozása...	4 db gyűlés
4.1.2. Hagyományőrzés az egyházi ünnepekhez – Élő Betlehem és Passiójáték	7 db hagyományőrző alkalom
4.2 Főzőklub a kallódó fiatalok támogatására...	12 db klub foglalkozás

Az események megvalósulását azok meghívójával, jelenléti íveivel, fotódokumentációival és emlékeztetőivel igazoljuk.

3. A projektben megvalósult szervezetfejlesztési tevékenység – 1 db

A projekt keretében egy szervezetfejlesztési folyamat valósul meg: A 2. Szolgáltatásfejlesztés - Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése szerint.

A megvalósult fejlesztési folyamat igazolása

Fejlesztési folyamat	A folyamat igazolása
2.1 Igényfelmérés, szükséglet feltárás	- 12 db interjú elektronikus dokumentációja - Felmérési összefoglaló elektronikus dokumentációja - találkozók: jelenléti ív, fotódokumentáció
2.2 Szolgáltatások felülvizsgálata	- felülvizsgálat elektronikus dokumentációja
2.3 Szolgáltatások átdolgozása és kidolgozásra	- Pápateszér mikrotérségi szolgáltatásainak fejlesztési program elektronikus dokumentáció - találkozók: jelenléti ív, fotódokumentáció
2.4 Szolgáltatási rendszer kialakítása, működtet.	Jelenléti ívek, fotódokumentációk
2.5 Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása, szükség esetén korrekciója	- 6 db interjú elektronikus dokumentációja - monitoring jelentés elektronikus dokumentációja - találkozók: jelenléti ív, fotódokumentáció

Vállalt mutatók

Az előírt mutatókon túl a projekt tevékenységeinek magvalósításához az alábbi számszerűsíthető eredmények, mutatók kapcsolódnak

Tevékenység	Mutató
I. Projekt előkészítés	- 1 db pályázati dokumentum és szakmai terv
1.1 Közösségi körök bemutatkozása információs napokon	- Közösségi körök bemutatkozó kiadványai – 4 x 500 db - Bemutatkozó kiállítás – 4 x 3 db X-bannerből kialakított kiállítás - 12 kitelepülés programokon, rendezvényeken
1.2.3 Lovas terápiás foglalkozások	- 16 db lovasterápiás foglalkozás (osztálylovaglás)
2.1 Közösségi körök fejlesztése - meglévő községek fejlesztése, új községek létrehozása	- 4 db községi kör fejlesztése
2.2 Községfejlesztés mediációval	- 8 községfejlesztő mediációs csoportfoglalkozás
2.3.1 Reflex Környezetvédő Egyesület Ökológiai Központ Községi Tér	- 1 db Községi Tér - 30 db rendezvényszék beszerzése - 5 db összecsukható rendezvényasztal beszerzése - 5 kW korszerű fűtési rendszer - 3 kW napelemes rendszer - 1 db akadálymentes megközelítést biztosító rámpa
2.3.2 Pápateszéri Római Katolikus Plébánia Községi Tér	- 1 db Községi Tér - 40 m ² felújított padlóburkolat - 1 db cserépkályha
2.5 A pápateszéri községek formális szervezet létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, koordinálása	- 1 db létrehozott civil szervezet
2.6 Kiscsoportos és egyéni hátránykompenzációs tevékenységek	- 5 fiatal egyéni fejlesztése
3.1 Tanácsadás	- 20 tanácsadói alkalom - 40 db tanácsadás
4.1.1 Malomfeltárás és túraútvonalak kijelölése	- 10 db malomrom helyének meghatározása - 3 malomrom feltárása - 10 km jelölt túraútvonal
IV. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	- 1 db projekt oldal - 3 db „C” típusú tájékoztató tábla - 2 db sajtóközlemény - TÉRKÉPTÉR feltöltés 4 alkalommal - folyamatos kommunikáció a honlapon és községi oldalakon
V. Horizontális szempontok	- Esélyegyenlőségi képzés egy alkalommal - Hulladékmennyiség csökkentése - Környezettudatos közlekedés - 10 000 kWh villamos energia megtakarítás

3.5. A tervezett költségek szakmai indokoltsága

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei – 22 300 800,- Ft (Reflex Egyesület 14 947 200,- Ft; Pápateszéri RK Plébánia 7 353 600,- Ft)

A projektben a konzorciumi partnerek három munkatársának bér, bérjárulék és utazási költségeit számoljuk el. A Reflex Környezetvédő Egyesület két munkatársa, a Pápateszéri Római Katolikus Plébánia egy munkatársa működik közre a projekt szakmai megvalósításban. A tevékenységek bemutatásánál ismertetettek szerint egyes közösségfejlesztési tevékenységeket maguk irányítanak, míg a szakértő szolgáltatók irányításával megvalósuló tevékenységeknél közreműködnek a feladatok megvalósításában. A munkatársak költségei:

- **Lajtmann Csaba szakmai vezető** / Reflex Környezetvédő Egyesület – Részmunkaidőben végzi a projekt tevékenységeinek szakmai irányítását, valamint szakmai felelőse a KÉK kör bevonásával megvalósuló feladatoknak, tevékenységeknek – a kapcsolódó szakmai munkát részmunkaidőben végzi melynek költségei, havi 120 000,- Ft + járulékok – a négy év, 48 hónap tekintetében a költségek: 5 760 000,- bérköltség, 1 353 600,- Ft bérjárulékok.

- **Horváth Ferenc szakmai operatív munkatárs** / Reflex Környezetvédő Egyesület – Részmunkaidőben végzi a projekt tevékenységeinek szakmai irányítását, valamint szakmai segítője a Malom kör bevonásával megvalósuló feladatoknak, tevékenységeknek – a kapcsolódó szakmai munkát részmunkaidőben végzi melynek költségei, havi 120 000,- Ft + járulékok – a négy év, 48 hónap tekintetében a költségek: 5 760 000,- bérköltség, 1 353 600,- Ft bérjárulékok.

- **Kerekes Zoltán szakmai operatív munkatárs** / Pápateszéri Római Katolikus Plébánia – Részmunkaidőben végzi a projekt tevékenységeinek szakmai irányítását, valamint szakmai vezetője a Teremtésvédelmi kör, valamint segítője a Lovas kör bevonásával megvalósuló feladatoknak, tevékenységeknek – a kapcsolódó szakmai munkát részmunkaidőben végzi melynek költségei, havi 120 000,- Ft + járulékok – a négy év, 48 hónap tekintetében a költségek: 5 760 000,- bérköltség, 1 353 600,- Ft bérjárulékok.

A munkatársak közösségfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó kiküldetési, utazási költségei:

- **Reflex Környezetvédő Egyesület** – Győr-Pápateszér mikrotérség viszonylatban - 15 000,- Ft/hó - 48 hó – 720 000,- Ft

- **Pápateszéri Római Katolikus Plébánia** – A mikrotérség viszonylatában - 5 000,- Ft/hó - 48 hó – 240 000,- Ft

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Egyéb szakértői szolgáltatások költségei – 8 534 400,- Ft

Szakértők bevonásával valósulnak meg a III.1 Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek közül azok, ahol a konzorciumi partnerek munkatársainak felkészültsége, tapasztalata nem vagy csak részben elegendő a feladatok elvégzésére. A szakértők kiválasztása beszerzéssel, ajánlattételi felhíváson történik a projekt kezdeti időszakában. A költségek meghatározásánál

24 000,- Ft + áfa szakértői napidíjakkal számoltunk, melyhez a korábbi tapasztalatainkat és gyakorlatainkat vettük figyelembe:

- **A Lovas Kör közösségfejlesztéshez és a kapcsolódó tevékenységek szakértői feladatai** - 1.2.3

Lovas terápiás foglalkozások - 2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása -

Malomfesztivál - 4.1.2. Hagyományőrzés az egyházi ünnepekhez – Élő Betlehem és Passiójáték -

24 000, - Ft + Áfa / Szakértői nap - 75 szakértői nap – 2 286 000,- Ft

- **A Malom Kör közösségfejlesztéshez és a kapcsolódó tevékenységek szakértői feladatai** - 2.1

Közösségi körök fejlesztése - meglévő közösségek fejlesztése, új közösségek létrehozása - 2.4

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása – Malomfesztivál - 4.1.1 Malomfeltárás és

túraútvonalak kijelölése - 24 000, - Ft + Áfa / Szakértői nap - 75 szakértői nap – 2 286 000,- Ft

- **A KÉK Kör Színházcsoport közösségfejlesztéshez és a kapcsolódó tevékenységek szakértői feladatai** - 1.2.1

Színházcsoport - 2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása –

Malomfesztivál - 24 000, - Ft + Áfa / Szakértői nap - 35 szakértői nap – 1 066 800,- Ft

- **Hátránykompenzációs szakértői feladatok** - 2.6 Kiscsoportos és egyéni hátránykompenzációs

tevékenységek - 24 000,- Ft + Áfa / szakértői nap - 35 szakértői nap – 1 066 800,- Ft

- **Mediációs szakértői feladatok** - 2.2 Közösségfejlesztés mediációval - 24 000,- Ft +áfa / nap - 20

nap – 609 600,- Ft

- **Formális szervezet létrehozásához kapcsolódó szakértői feladatok** - 2.5 A pápateszéri

közösségek formális szervezet létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, koordinálása - 24

000,- Ft +áfa / nap - 20 nap – 609 600,- Ft

- **Tanácsadói és előadói díjak** - 2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása –

Malomfesztivál és 3.1 Tanácsadás megvalósításához kapcsolódó szakértői, előadói költségek 24

000,- Ft/alkalom - szakértő / 20 szakértő - alkalom 609 600,- Ft

Szolgáltatásfejlesztés szakértő szervezet bevonásával – 4 450 000,- Ft

Szakértő szervezet bevonásával valósulnak meg a III.2 Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos

tevékenységek. A szakértők kiválasztása beszerzéssel, ajánlattételi felhíváson történik a projekt

kezdeti időszakában. A költségek meghatározásánál 43 750,- Ft + áfa napidíjakkal számoltunk,

melyhez a korábbi tapasztalatainkat és gyakorlatainkat vettük figyelembe:

- 2.1 Igényfelmérés, szükséglet feltárás – 10 nap – 552 450,- Ft

- 2.2 Szolgáltatások felülvizsgálata – 10 nap – 552 450,- Ft

- 2.3 Szolgáltatások átdolgozása és kidolgozásra – 45 nap – 2 486 025,- Ft

- 2.4 Szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése – 5 nap – 276 225,- Ft

- 2.5 Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása, szükség esetén korrekciója – 10

nap – 552 450,- Ft

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei – 4 775 200,- Ft

- **Közösségi körök bemutatkozó kiadványai grafika és nyomda** - 1.1 Közösségi körök

bemutatkozása információs napokon - Méret és terjedelem: 10 x 21 cm - 6 oldal - 4+4 szín - 500

példány/kör - 4 kör – 100,- Ft + Áfa / példány - 254 000, - Ft (a pályázathoz csatoljuk a

kapcsolódó árajánlatot)

- **Bemutatkozó kiállítás készítése** - 1.1 Közösségi körök bemutatkozása információs napokon - A

4 közösségi kör bemutatkozó kiállítása, körönként 3 db 'X' bannerből álló kiállítás - 4 x 3 banner

grafika és kivitelezés - 50 000,- Ft/banner + Áfa - 457 200,- Ft (a pályázathoz csatoljuk a kapcsolódó árajánlatot)

- **Közösségi rendezvények szervezése** - 2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása – Malomfesztivál - Az évente megrendezésre kerülő közösségi rendezvény szervezési, bérleti, ellátási, reprezentációs költségei – 800 000,- Ft + Áfa / alkalom – 4 alkalom – 4 064 000,- Ft (a pályázathoz csatoljuk a kapcsolódó árajánlatot)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek – 914 40000,- Ft (Reflex Egyesület 609 600,- Ft; Pápateszéri RK Plébánia 304 800,- Ft)

A konzorciumi partnerek szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségeit havi átlag alapján határozzuk meg:

- **Reflex Környezetvédő Egyesület** - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek – 10 000,- Ft + áfa/hó - 48 hó – 609 600,- Ft

- **Pápateszéri RK Plébánia** - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek – 5 000,- Ft + áfa/hó - 48 hó – 304 800,- Ft

Beruházáshoz kapcsolódó költségek – 4 875 523,- Ft (Reflex Egyesület 3 163 766,- Ft; Pápateszéri RK Plébánia 1 711 757,- Ft)

A beruházáshoz kapcsolódó költségeit a projekt kereti között fejlesztett közösségi terek beszerzési és felújítási költségei képezik

- **Reflex Ökológiai Központ Közösségi Tér eszközbeszerzések és építési felújítási átalakítási költségei** - A tervezett Közösségi Teret a jelenleg elsősorban étkezőként használt tér

fejlesztésével alakítjuk ki úgy, hogy az épület, a tér és berendezése alkalmassá váljon a Reflex Egyesület által szervezett közösségfejlesztési tevékenységeinek befogadására. Sorolható rendezvényszékek és összecukható rendezvényasztalok beszerzését tervezzük, melyek lehetővé teszik a tér sokszínű használatát, a tervezett közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítását.

- **30 sorolható rendezvényszék beszerzése** – 16 828,- Ft/db – 504 840,- Ft (a pályázathoz csatoljuk a kapcsolódó árajánlatot)

- **5 db 180 x 80 cm összecukható rendezvényasztal beszerzése** – 45 593,- Ft/db – 227 965,- Ft (a pályázathoz csatoljuk a kapcsolódó árajánlatot)

Az épületet a Reflex Egyesület alkalmanként használja programjaihoz. Sajnos a fűtési időszakban a környezetkímélő, gazdaságos használat nehéz. Az épület fűtését egy központi cserépkályha és elektromos olajradiátorok biztosítják. A cserépkályha felfűtése sajnos hosszabb időt vesz időbe, így a fűtési időszakban gyakran a tervezett program előtt már egy nappal el kell kezdeni az épület felfűtését. Miután a projekt több tervezett programja a fűtési időszakra esik, ezért az elavult elektromos olajradiátoraink kiváltását korszerű és hatékony korszerű elektromos fűtőtestekkel tervezzük megoldani, melyek lehetővé teszik az épület gyorsabb felfűtését. Az elektromos fűtési rendszerhez tervezzük egy napelemes rendszer kialakítását:

- **Korszerű elektromos fűtőtestek beszerzése 5 x 1kW teljesítmény** – 72 000,- Ft – 360 000,- Ft (a pályázathoz csatoljuk a kapcsolódó árajánlatot)

- **Napelemes rendszer fejlesztése** - 3 kWp rendszer – 1 821 180,- Ft (a pályázathoz csatoljuk a kapcsolódó árajánlatot)

- **Arányos akadálymentesítés** – Az Ökológia Központ építéséhez nem vettünk igénybe EU-s forrásokat, így az épület akadálymentes megközelítése nem biztosított, jelenleg két lépcsőfokon keresztül érhető el az épület bejárata. Arányos akadálymentesítési tevékenységként megvalósul az épület főbejáratának akadálymentesítése, melyhez rámpa kerül kialakításra. A Községi Tér bejárata megfelel, az akadálymentesítési elvárásoknak. – 249 781,- (a pályázathoz csatoljuk a kapcsolódó árajánlatot)

- **Pápateszéi Római Katolikus Plébánia Községi Tér** - A projekt keretében a Plébánia jelenleg kihasználatlan, konyhához kapcsolódó 40 m²-es helyiségében kerül kialakításra a tervezett Községi Tér. Épület felújítás – A kapcsolódó terekhez hasonlóan megvalósul a tér padlóburkolatának felújítása kisméretű téglaburkolat kialakításával, valamint elkészül a tér fűtését biztosító cserépkályha.

- **40 m² padlóburkolat készítése és cserépkályha építése** – 1 711 757,- Ft (a pályázathoz csatoljuk a kapcsolódó árajánlatot)

A projekt tervezett közvetett költségei – 4 450 000,- Ft (Reflex Egyesület 3 100 000,- Ft; Pápateszéi RK Plébánia 1 350 000,- Ft)

Projektünkben a felhíváshoz illeszkedve egyes költségek elszámolása általánny alapján, közvetetten történik. A közvetett költségek közé az alábbi tevékenységek tartoznak:

- **Projektelőkészítés költségei – 2 400 000,- Ft** (Reflex Egyesület 1 600 000,- Ft; Pápateszéi RK Plébánia 800 000,- Ft) – A projekt szakmai terve és a pályázat elkészítéshez kapcsolódó tevékenységeket a konzorciumi partnerek munkatársainak bevonásával (saját teljesítésben) és szakértők segítségével végeztük el.

- **Projektmenedzsment költség – 1 200 000,- Ft** (Reflex Egyesület 800 000,- Ft; Pápateszéi RK Plébánia 400 000,- Ft) - A projektmenedzsmentben a pályázatban részletezettek szerint az alábbi munkatársak működnek közre:

- **Lajtmann Csaba projektmenedzser** / Reflex Környezetvédő Egyesület

- **Horváth Ferenc projektasszisztens** / Reflex Környezetvédő Egyesület

- **Takács Katalin pénzügyi vezető** / Reflex Környezetvédő Egyesület

- **Kerekes Zoltán projektasszisztens** / Pápateszéi Római Katolikus Plébánia

A projektmenedzsment költségeit a felmerülő arányos bér és járulékos költségek képezik.

- **Általános (rezi) költség – 450 000,- Ft** (Reflex Egyesület 300 000,- Ft; Pápateszéi RK Plébánia 150 000,- Ft) – A rezsi költségeket a konzorciumi partnerek felmerülő rezi jellegű költségei – áram, víz, gáz, fűtés, kommunális szolgáltatás – képezik.

- **Tájékoztatás költségei – 200 000,- Ft** (Reflex Egyesület 200 000,- Ft) – A tájékoztatás felmerülő költségei: projekt aloldal létrehozása, 3 db „C” típusú tájékoztató tábla készítése; fotódokumentációk készítése; sajtóközlemények; közösségi oldalak gondozása.

- **Könyvvizsgálat költségei – 200 000,- Ft** (Reflex Egyesület 200 000,- Ft) – Az egyesület éves könyvvizsgálati költségeinek projektarányos része.

3.6. A megvalósítás ütemterve

Cselekvési ütemterv

A projekt megvalósításnak tervezett kezdete	2017. november 1.
A projekt első mérföldköve	2018. október 31.
A projekt második mérföldköve	2019. október 31.
A projekt harmadik mérföldköve	2020. október 31.
A projekt negyedik mérföldköve	2021. október 31.
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése	2021. október 31.

I. mérföldkő – 2017. november 1. – 2018. október 31.

A projektmegvalósítás első lépéseként megvalósulnak a tervezett eszközbeszerzések és építés-felújítási munkák (2.3), kiválasztásra kerülnek a teljes projektben illetve az első évben közreműködő szakértők.

Létrejön a négy közösségi kör, melyekbe az első mérföldkőig legalább 40 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból. (2.1.)

Megkezdődik több szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenység.

Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés első szakasza (III.2.1-2.2)

Az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be.

II. mérföldkő – 2018. november 1. – 2019. október 31.

Kiválasztásra kerülnek a projekt második évében közreműködő szakértők.

Létrejön és regisztrál a közösségi körök alapján létrehozott formális civil szervezet (2.5.)

A közösségfejlesztési folyamatokba legalább 60 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból.

Megkezdődik vagy folytatódik több szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenység.

Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés második szakasza, elkészül a fejlesztési program (III.2.3)

Az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be.

III. mérföldkő – 2019. november 1. – 2020. október 31.

Kiválasztásra kerülnek a projekt harmadik évében közreműködő szakértők.

A közösségfejlesztési folyamatokba legalább 75 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból.

Folytatódnak a szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenységek.

Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés harmadik szakasza, feláll a szolgáltatási rendszer (III.2.4)

Az összes elszámolható költség legalább 75%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be.

IV. mérföldkő – 2020. november 1. – 2021. október 31.

Kiválasztásra kerülnek a projekt negyedik évében közreműködő szakértők.

A közösségfejlesztési folyamatokba legalább 80 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból.

Folytatódnak és befejeződnek a szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenységek.

Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés utolsó szakasza a felülvizsgálat (III.2.5)

Az összes elszámolható költség legalább 95%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be.

Fizikailag befejeződik a pályázat.

4. A PROJEKT FENNTARTÁSA

4.1. A fenntartási időszak szakmai és pénzügyi kötelezettségei

A pályázati felhívás szerint jelen felhívás esetében nincs releváns fenntartási kötelezettség.

A pályázatban **beszerzett eszközök és építés-felújítás** során fejlesztett ingatlanok a projektpartnerek tulajdonába kerülnek (maradnak) a projekt fenntartási időszakában nem kerülnek elidegenítésre.

A létrejövő két **Közösségi Teret** a fenntartási időszakban előzetes bejelentkezés alapján a helyi közösség tagjai továbbra is térítésmentesen használhatják.

A **közösségi körök** a pályázat megvalósulás után önkéntes alapon folytatják tevékenységüket. A tevékenységek együttes vagy különálló fejlesztését a projekt partnerei források esetén folytatják.

A létrejött **formális civil szervezet** önálló szervezetként folytatja tevékenységét a projekt fenntartási időszakában, a szervezetet szakmai és működési kérdésekben térítésmentesen segíti a Reflex Környezetvédő Egyesület.

A partnerek **fejlesztett szolgáltatásai** a fenntartási időszakban is rendelkezésre állnak, a szükséges feltételek rendelkezésre állása esetén azok a helyi közösségek részére igénybe vehetőek.

Tájékoztatás fenntartása a projekt 3 fő helyszínén a fenntartási időszak végéig láthatóak a „C” típusú tájékoztató táblák. Fenntartjuk a létrehozott projekt al-oldalt és közösségi oldalainkon továbbra is tájékoztatást nyújtunk a kapcsolódó tevékenységekről.

4.2. Az eredmények hasznosulása fenntarthatósága

Projektünk eredményeképpen a pápateszéri mikrotérségben megvalósul a diszkrimináció elleni sokszínű fellépés, létrejön egy előítéletektől mentesebb helyi közösség. Az eredmények előnyei és hatásai több esetben túlmutatnak projekt tervezett időszakán.

Tevékenység	Hosszú távú hatások és előnyök
2.1 Közösségi körök fejlesztése - közösségek fejlesztése, új közösségek létrehozása	A közösségi körök a pályázat megvalósulás után önkéntes alapon folytatják tevékenységüket. A tevékenységek együttes vagy különálló fejlesztését a projekt partnerei források esetén tovább folytathatják.

2.3 Közösségi terek kialakítása és működtetése	A létrejövő két Közösségi Tér a projektidőszakon túl hosszútávon szolgálja a helyi közösségeket, azokat előzetes bejelentkezés után a helyi közösség tagjai továbbra is térítésmentesen használhatják.
2.3 Közösségi terek kialakítása és működtetése	A pályázatban beszerzett eszközök és építés-felújítás során fejlesztett ingatlanok a projektpartnerek tulajdonába kerülnek (maradnak) a projekt követően tovább segítik közösségfejlesztési munkájukat.
2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet létrehozásának ...	A létrejött formális civil szervezet önálló szervezetként folytatja tevékenységét a projekt után. A szervezet a helyi közösség aktív tagja lehet. A szervezetet szakmai és működési kérdésekben térítésmentesen segíti a Reflex Környezetvédő Egyesület.
2. Szolgáltatásfejlesztés - Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése	A partnerek fejlesztett szolgáltatásai a projektidőszak után is rendelkezésre állnak, a szükséges feltételek rendelkezésre állása esetén azok a helyi közösségek részére igénybe vehetőek.

5. HORIZONTÁLIS ÉS FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSOK

Horizontális szempontok

A pályázati kiírás alapján projektünk tervezésére és megvalósítására irányuló erőfeszítéseinknek, illetve a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásoknak:

- a projekt kedvezményezettjeként kötelesek vagyunk a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
- a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot kell kifejeznünk: nem közvetíthetünk szegregációt, csökkentenünk kell a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
- a szervezetünk döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést kell tartanunk.

Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése

Projektünk végrehajtása során olyan tevékenységeket valósítunk meg, melyek hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.

A projektünket a Pápateszér község hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) ismeretében dolgoztuk ki /48/2013. (VI. 26.) sz. ÖH/ – beépítve az EP nyitottsággal és diszkrimináció mentességgel kapcsolatban elvárásait. A projekt főbb tevékenységi elemeit, társadalmi nyitottságát a HEP kijelölt önkormányzati felelősével előzetesen egyeztetjük.

A projekt tervezésébe társadalmi-gazdasági részvételek és aktivitások szempontjából a kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető célcsoportba tartozó személyeket vontunk be.

A tevékenységek (média)nyilvánosságát – az átláthatóság biztosítása érdekében- széleskörűen szerveztük, helyi kommunikációkat közérthető nyelvezettel bonyolítjuk. A projektben való részvételt, a szolgáltatások hozzáférhetőséget fajra-nemre-nemzetiségre való tekintet nélkül, mindenki számára biztosítjuk (diszkrimináció mentesség, közösségi integráció segítése) . Rendezvényeinket akadálymentesített helyszíneken tartjuk, a terepi foglalkozáshoz a látás- ill. mozgássérültek számára lovaskocsikat biztosítunk.

A projektünk szemlélete, illetőleg annak tevékenységei nem ütköznek az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség jogszabályban rögzített alapelveivel, vagyis összhangban van „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvényben” foglaltakkal.

A kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a Reflex Környezetvédő Egyesület esélytudatosságot fejez ki. A kommunikációnk nem közvetít szegregációt, illetőleg a csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek csökkentésére irányul. Egyesületünk rendelkezik esélyegyenlőségi programmal.

A projekt során fejlesztett és igénybe vett közösségi terek és szolgáltatások során az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeit biztosítjuk, projektarányos komplex akadálymentesítést végzünk el.

A projekt célcsoportjának kiválasztásánál is arra törekedtünk, hogy a kirekesztettség leginkább veszélyeztetett csoportokba tartozó emberek társadalmi kirekesztését csökkentsük, az esélyteremtést biztosítsuk, a társadalmi aktivitást növeljük.

Vállaljuk, hogy a szervezet döntéshozói, munkavállalói számára legalább 10 órás esélyegyenlőségi/szemléletformáló képzést tartunk.

A környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése

A Reflex Környezetvédő Egyesület a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a tevékenységek során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti.

Projektünk tevékenységeiben kihasználjuk a témaválasztás nyújtotta környezeti kapcsolódási pontokat. A vízimalom-téma feldolgozása eleve sok terepi (vízparti, erdei) foglalkozási lehetőséget nyújt, amely lehetőséget nyújt az ép természet iránti közös felelősség tudatosítására (fenntarthatósági elem).

A program elemeinek megvalósítása során törekszünk a fenntarthatósági elvek érvényesítésére, a programban tervezett feladatok a fenntartható életmódot és viselkedési szokások kialakítását, terjedését szolgálják.

A helyszínek megközelítéséhez motorizált gépjárműveket csak végső esetben veszünk igénybe – előnybe részesítjük a gyalogos, kerékpáros, illetve lovas közlekedési módot. Rendezvényeinket a természet kíméletével rendezzük (elektronikus tájékoztatás, minimális hangosítás, környezetbarát írószerek, újrafelhasználható csomagolások, szelektív hulladékgyűjtés). Az ellátás során többször használatos poharakat, tányérokat, evőeszközöket használunk, törekszünk arra, hogy helyi, hazai élelmiszerből készítsük a büfét.

Az iroda háttérmunkához, kutatómunkához, kérdőívezéshez, csoportfoglalkozásokhoz természetesen csak újrapiapír termékeket használunk.

A beszerzéseknél is maximálisan figyelembe vesszük a környezettudatossági szempontokat. A fűtés korszerűsítése is az energiával való takarékoskodás célozza.

A projektet érintő szolgáltatások igénybevételekor a környezeti szempontokat szem előtt tartjuk, az Általános pályázati útmutatóban és a Pályázati felhívásban szereplő szempontokat, ajánlásokat figyelembe vesszük, alkalmazzuk.

Irodánk működése, illetve a projektben tervezett tevékenységek végrehajtása során keletkezett hulladék mennyisége elenyésző lesz. Jelenleg is szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és lehetőségünk van a komposztálásra is. A papírhulladékot kétfelé válogatjuk – a számunkra már nem hasznosítható papírhulladék a szelektív konténerbe kerül. A nyomtatásra használt papírokat a lap mindkét oldalának felhasználását követően szintén szelektív hulladékként kezeljük. A projekt futamideje alatt az összes keletkező hulladék mennyiség csökkentését vállaljuk.

Munkatársaink munkaidőben gyalogosan, kerékpárral, illetve tömegközlekedési eszközzel közlekednek elsősorban, csak kivételes esetekben használják gépkocsijukat. A környezetbarát közlekedéssel, illetve az oktatóközpontunk fűtésének korszerűsítésével, a napelemes rendszer fejlesztésével hozzájárulunk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget teszünk, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtunk.

A projekt kommunikációjának célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, valamint az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

A projekt megvalósítási szakaszában a kommunikációs tevékenységünk során folyamatosan ismertetjük a projekteredményeket, tájékoztatást adunk a projekt eredményeit felhasználók minél szélesebb rétegeinek az egyes mérföldkövekben megfogalmazott tervek megvalósulásáról.

Projekt-aloldal - A különböző kommunikációs szakaszokban a már meglévő, működő honlapunkon - www.reflexegyesulet.hu – kialakított projekt aloldalon a tájékoztatót jelentetünk meg pályázatunkról. A projekt tevékenységeiről folyamatosan tájékoztatunk. Az aloldal a honlap főoldaláról új menüpontban lesz elérhető. Az aloldalon megjelennek a kötelező láthatósági elemek: a kedvezményezett neve; a projekt címe; a szerződött támogatás összege, a támogatás mértéke (%-ban), a projekt tartalmának bemutatása, a projekt tervezett befejezési dátuma, a projekt azonosító száma. Feltüntetjük a kötelező arculati elemeket: Széchenyi 2020 grafikai elem, Széchenyi 2020 logó, EU logó, Magyarország Kormánya logó, a támogató alpra vonatkozó utalás, valamint a „Befektetés a jövőbe” szlogen.

„C” típusú tájékoztató táblák - A projekt tényleges, fizikai megkezdésekor – de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül projekt megvalósításának helyszínein: a győri irodánkban, a pápateszéri ökológiai központunkban, illetve a pápateszéri plébánián „C” típusú

tájékoztató táblákat helyezünk el. A tájékoztató táblák jól látható helyekre kerülnek elhelyezésre.

Fotódokumentáció - A projekt megvalósítása során a megvalósult tevékenységről, eseményről, fejlesztésről kommunikációs célra is alkalmas fotódokumentációt készítünk. A projektekről készült fotók szabad felhasználásúak, melyeket a támogató és a helyi közösségi partnereink részére is elérhetővé teszünk.

Sajtóközlemények - A projekt végrehajtása során sajtóközleményeket adunk ki a projekt indulásáról és zárásáról. A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a fejlesztésről a projektgazda által készített tájékoztató anyag, melyet a meglévő, folyamatosan frissített sajtólistánkra küldünk ki a helyi és az országos (pl.: MTI) médiumok tájékoztatása céljából. A sajtóközlemények után sajtófigyelést végzünk és összegyűjtjük a média megjelenéseket, azokat az előrehaladási jelentésekhez csatolva megküldjük a Támogató számára.

TÉRKÉPTÉR - A www.palyazat.gov.hu honlap TÉRKÉPTÉR részét a részbeszámolókhöz, és a záró beszámolóhoz kapcsolódva töltjük fel a projekthez kapcsolódó tartalommal: projekthez kapcsolódó leírás; a kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas fotók; a projektről készült egyéb, a projektet bemutató nyomdai kiadványok elektronikus verziói.

Közösségi oldalak – A kötelező tájékoztatáson túl a projekt tevékenységeiről folyamatosan beszámolunk közösségi csatornáinkon:

- KlímavédDvelem közösségi oldal - <https://www.facebook.com/KlimaveddVelem/> - fő közösségi csatornánkon több mint 35 000 követőnk tájékoztatjuk folyamatosan többek között a Reflex Környezetvédő Egyesület híreiről is;
- A Reflex Egyesület közösségi oldala - <https://www.facebook.com/reflexegyesuletgyor/> - az oldalon közel 700 követő tájékozódhat az egyesület híreiről;
- Pápateszéri vízimalmok csoport - <https://www.facebook.com/groups/vizimalom> - a 134 tagú csoportban közvetlenül foglalkozunk a teszéri vízimalmokkal.
- A Reflex Egyesület közösségi videós csatornája - <https://www.youtube.com/user/reflexegyesulet> - a csatornán a videóinkat tesszük közzé.

6. KOCKÁZATELEMZÉS

A projekt kockázatait a források, típusok és hatások vizsgálata alapján tártuk fel.

A kockázatokat kétféle szempont alapján értékeljük:

- a kockázat valószínűsége szerint: egyáltalán nem valószínű – nem valószínű – kevésbé valószínű – valószínű – nagyon valószínű
- a kockázat hatása szerint: egyáltalán nem veszélyes – nem veszélyes – kevésbé veszélyes – veszélyes – nagyon veszélyes

Kockázatok kezelése

Megelőzés - Az előkészítés folyamán különös tekintetet fordítottunk a felmerülő kockázatok megelőzésére.

Menedzsment - A kockázatok kezelését a projektmegvalósítás során a projekt szakmai és menedzsment megvalósításban közreműködő munkatársak végzik.

Pályázó szervezet kockázata

A pályázatot a Reflex Környezetvédő Egyesület és a Pápateszéri Római Katolikus Plébánia konzorciuma valósítja meg. A projekt megvalósítás feltétele konzorciumi szerződéskötése a pályázat megvalósításhoz, folyamatos és jó együttműködés a szakmai és a menedzsment munkatársak között. A konzorciumi szerződés megkötésének elmaradása vagy a kapcsolat megromlása kockázatokat jelent.

- *A kockázat valószínűsége: nem valószínű*

- *A kockázat hatása: nagyon veszélyes*

A konzorciumi szerződés nélkül a támogatási szerződés nem jön léte, így a támogatási program tekintetében ez nem jelent negatív hatást. A kapcsolat megromlásának esélye nagyon csekély, amennyiben megtörténik, mentor segítségét vesszük igénybe.

Helyi közösség érdektelenségének kockázata

A projekt megvalósításhoz nélkülözhetetlen a helyi közösség nyitottság, a közösség érdektelensége kockázatot jelent.

- *A kockázat valószínűsége: nem valószínű*

- *A kockázat hatása: veszélyes*

Az előkészítés folyamán különös tekintetet fordítottunk a kockázat megelőzésére. A pályázat elkészítésbe bevontuk a helyi közösség több képviselőjét. A tervezett célokat és tevékenységeket az ő aktív közreműködésükkel határoztuk meg. A helyi közösségek képviselőire, véleményformálóira a megvalósítás alatt is számítunk, az ő közreműködésük segít a csekély valószínűségű érdektelenség kezelésben.

Célcsoport bevonásának kockázata

A projekt megvalósításánál elvárás a vállalt, számszerűsített elsődleges célcsoport – 80 fő – bevonása.

- *A kockázat valószínűsége: kevésbé valószínű*

- *A kockázat hatása: veszélyes*

Az előkészítés folyamán különös tekintetet fordítottunk a kockázat megelőzésére. A pályázat elkészítésben a célcsoportokat képviselő szereplőket vontunk be. A célcsoportok képviselőivel meglévő jó kapcsolat és a projekt 4 éves időtartama lehetővé teszi, hogy a kezdeti sikertelenséget kezeljük.

Munkatársak kockázatai

A projekt megvalósításban a partnerek négy munkatársa működik együtt. Kiesésük – a munkaviszony megszűnése vagy tartós betegség miatt – kockázatot jelent.

- *A kockázat valószínűsége: kevésbé valószínű*

- *A kockázat hatása: kevésbé veszélyes*

A 4 munkatárs együttes kiesése egyáltalán nem valószínű, egy munkatárs esetleges kiesése kevésbé valószínű és a megvalósításra kevésbé veszélyes, amit a pályázatba bevont új munkatárssal pótolnak a partnerek.

Eszközbeszerzések, építési felújítási munkák kockázatai

A projekt megvalósítás első szakaszában megvalósulnak a projekt eszközbeszerzései és építési-felújítási munkái. Ezek sikertelensége kockázatot jelent. Szintén kockázatot jelent, ha a tervezett tevékenységekre nem elegendők a tervezett források.

- *A kockázat valószínűsége: kevésbé valószínű*

- *A kockázat hatása: nem veszélyes*

A beszerzéseket, építési felújítási munkákat előrelátóan terveztük. Nincsenek arra mutató jelek, hogy ezek bekerülési költsége a közeljövőben emelkedne. Nincsenek a beszerzési tételek közt olyan elemek, melyek beszerzése nehézséget okozhatna például amiatt, mert a piacon nem elérhetőek.

Szakmai szolgáltatók kockázatai

A projekt megvalósításban szakértő szolgáltatók vesznek részt, a szolgáltatók beszerzésénél elvárás a helyismeret. Kockázatot jelent, ha nem találunk helyismerettel rendelkező vagy a munkákat a tervezett díjért elvégző szolgáltatókat.

- *A kockázat valószínűsége: nem valószínű*

- *A kockázat hatása: veszélyes*

Az előkészítés folyamán piackutatást végeztünk, a tervezett tevékenységeket úgy határoztuk meg, hogy amennyiben azokhoz külső szakmai szolgáltatók kell bevonni, az helyben megtalálható legyen. Ha a meglévő szakértő bázis kapacitásai nem teszik lehetővé, hogy bekapcsolódjanak a projektbe, a vonatkozó beszerzéseket ismét meghirdetjük, de a beszerzéseknél megfogalmazott elvárások közül töröljük a helyismeretet.

Ütemterv-tartás kockázata

A tervezett ütemterv tartása kockázatot jelent.

- *A kockázat valószínűsége: valószínű*

- *A kockázat hatása: nem veszélyes*

Az ütemezést a pályázati felhívás szerint állítottuk össze. A projekt tervezett ütemezés szerinti megvalósulását nagyon sok tényező befolyásolhatja: bírálat vagy a támogatási szerződéskötés elhúzódása. Szintén valószínű, hogy egy-egy tevékenység nem pontosan a tervezett ütemezés szerint valósul meg. A projekt megvalósítás során felmerült változásokat a menedzsment kezeli, azokról egyeztet a Közreműködő szervezet képviselőjével. Szükség esetén kezdeményez a támogatási szerződés módosítását.

Gazdasági kockázat

A projekt támogatott tevékenységei utófinanszírozottak, azok költségét meg kell előlegezni.

- *A kockázat valószínűsége: nagyon valószínű*

- *A kockázat hatása: nem veszélyes*

A pályázat lehetőséget nyújt az utófinanszírozott költségekhez kapcsolódó előleg igénylésére, melynek nagysága a projekt támogatási összegének 50%-a. Az előleg lehetőségével a projektben minimálisra csökken a likviditás problémája.

Katasztrófa kockázata

A projekt megvalósításánál kockázatot jelenthet egy előre nem látott természeti- vagy társadalmi katasztrófa.

- *A kockázat valószínűsége: nem valószínű*

- *A kockázat hatása: nagyon veszélyes*

A csekély valószínűségű kockázat előzetes kezelését nem tudjuk meghatározni, ennek kezelése a megvalósítás alatt a kockázatmenedzsment feladatokat ellátó munkatársak közreműködésével történik a projekt és hozzá kapcsolódóan a támogatási szerződés módosításával. A kezelésben partnerként számítunk a Közreműködő Szervezetre.

Hatósági engedélyek kockázata

Az engedélyköteles tevékenység megvalósításánál kockázatot jelent az engedély megszerzése.

- *A kockázat valószínűsége: egyáltalán nem valószínű*

- *A kockázat hatása: nagyon veszélyes*

A projektben nem tervezünk engedélyköteles tevékenységet.

Közbeszerzés sikertelenségének kockázatai

A megvalósításánál kockázatot jelenthet egy sikertelen közbeszerzés.

- *A kockázat valószínűsége: egyáltalán nem valószínű*

- *A kockázat hatása: veszélyes*

A projektben nincs közbeszerzési kötelezettség.